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RESUMEN 
 
Con  el objeto de sintetizar los conocimientos adquiridos a través de  la carrera estudiantil 
universitaria, es menester que la experiencia alcanzada, sea puesta de manifiesto en la 
elaboración de un trabajo  práctico, complementando así la teoría y la práctica en el desarrollo del 
tema “Costos de Construcción para empresas dedicadas a actividades civiles. Caso práctico: 
“Construcciones viales””.   
El trabajo se ha enfocado en cuatro capítulos, el primero habla de los antecedentes de la 
empresa, el segundo trata de las generalidades y elementos del costo que son las  bases 
conceptuales para el mejor entendimiento de este trabajo, de esta manera llegamos al objetivo de 
nuestra tesis   siendo este el  tercer capítulo que  desarrolla una aplicación práctica para lo cual 
se toma el caso de una de las obras adjudicadas  a Construcciones Viales y el último capítulo 
está expuesto  las conclusiones, recomendaciones y anexos del trabajo.  
Es oportuno señalar que la fundamentación  teórica  ha sido basada en  la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y de los Manuales de Normativas Viales del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 
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ABSTRACT 
In order to synthesize the knowledge gained through the career college student, it is necessary 
that the experience gained, as highlighted in the development of a practical work complements the 
theory and practice in the development of the subject "Cost Construction companies engaged in 
civilian activities. Case Study: "Road Construction".  
The work has focused in four chapters, the first it`s  about the   history of the company, the second 
deals with generalities and cost elements that are the conceptual basis for better understanding of 
this work, so we got to the goal of our thesis the third chapter develops a practical application for 
which we take the case of one of the works attributed to road construction and the last chapter is 
set out the conclusions, recommendations and schedules of work. 
It is worth noting that the theoretical framework based on the Organic Law of National 
Procurement System (LOSNCP) and the Policy Manual of the Ministry of Transport Roads and 
Public Works (MTOP). 
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INTRODUCCION 
 
 
Históricamente, el sector de la construcción ha constituido uno de los principales motores de 
crecimiento de la economía de un país, al generar importantes recursos de capital, medios 
financieros y ocupar niveles significativos de la población económicamente activa. 
La globalización de la economía y la apertura del comercio hacia otros mercados, han creado la 
necesidad de mantener un buen nivel de servicio de la red vial nacional. 
Partiendo de esas consideraciones, el objetivo fundamental de este estudio es determinar 
razonablemente los costos que incurren en cada proyecto u obra civil, además de proporcionar un 
material práctico y eficiente  sobre la manera en la que deben calcularse los costos en las 
empresas constructoras. 
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CAPÍTULO I 
 
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
1.1   RESEÑA HISTÓRICA  
“CONSTRUCCIONES VIALES”, es una empresa que inicia sus  actividades  de ingeniería civil en 
Agosto del 2008  constituyéndose  con capital propio y ajeno, gracias a la  iniciativa de su 
Gerente-Propietario  el Ing. Edgar Ochoa Maldonado, quien decidió ejercer  activamente en el 
rubro de la Construcción de obras civiles, basándose en la continuidad funcional y operativa de 
emprendimientos empresariales anteriores, por lo que consideramos importante y valiosa la 
experiencia adquirida que se ve reflejada en la participación en licitaciones, ya que la experiencia 
que el  oferente tenga  es un factor importante para adjudicar los contratos  y mucho mas ahora 
con el nuevo Sistema Nacional de Contratación Pública. 
Desde  sus inicios  la empresa se ha  caracterizado por sus principios y valores que hoy rigen el 
comportamiento de cada uno de los que trabajan en Construcciones Viales. 
La empresa  ha mantenido el compromiso de prestar sus servicios con la mayor eficiencia posible 
sin escatimar esfuerzos ni recursos, ya que se  encuentra en  plena capacidad de cumplir con los 
ofrecimientos  adquiridos con sus clientes que en la gran mayoría han sido los municipios y las 
empresas de servicios públicos,  para lograr la satisfacción y beneficio de la comunidad, a través 
de la ejecución de obras civiles tales como construcción y mantenimiento  de vías, bacheos, 
colocación de carpeta asfáltica, imprimación. 
Construcciones Viales cuenta con su propia planta  de asfalto en donde procesa la mezcla 
asfáltica  y con el equipo completo para la realización de sus trabajos, lo que les facilita el poder 
cumplir con lo antes expuesto.  
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Es necesario mencionar  que la empresa en su corta trayectoria  no ha tenido  reclamo alguno por 
parte de sus clientes, lo que significa para la misma una fuerte motivación para seguir creciendo y  
afrontar  cualquier obstáculo que se pueda presentar a futuro. 
 
1.2  AMBIENTE INTERNO  
 
1.2.1 Misión 
Trabajamos cumpliendo el  tiempo y presupuesto de los contratos otorgados,  brindando 
productos y servicios de calidad a nuestros clientes. 
 
1.2.2 Visión 
Llegar a ser considerada  como  una  empresa seria y con estándares de seguridad, calidad y 
productividad, reconocida por nuestros clientes, competidores, trabajadores y la sociedad en 
general. 
 
1.2.3 Situación Económica 
La realidad contable de la empresa Construcciones Viales será a través de la presentación 
financiera estructurada de la posición y las operaciones realizadas por la empresa, teniendo como 
objetivo primordial, brindar información para la  toma de sus decisiones oportunas en relación a 
control, planeación y estudios de  proyectos. 
Para el desarrollo de esta tesis se presentará solo los estados más importantes para la empresa, 
siendo estos  el Balance General y el Estado de Resultados. 
“El Balance General es el documento en el cual se describe la posición financiera de la 
empresa en un momento dado.  
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Indica las inversiones realizadas por la empresa bajo la forma de Activos y los medios a 
través de los cuales se financiaron dichos activos, pudiendo ser este bajo la modalidad de 
préstamos (Pasivos).  
Mientras que en el Estado de Resultados se muestra la rentabilidad de la empresa durante 
un período, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la empresa tuvo o espera tener.  
Presenta los resultados de las operaciones de negocios realizadas durante un período, 
mostrando los ingresos generados por ventas y los gastos en los que haya incurrido la 
empresa”.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 http://webcache.googleusercontent.com/ 
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BALANCE GENERAL 
AL  31 DE DICIEMBRE DE 2010 
ACTIVOS 
ACTIVO CORRIENTE                   66,241.81    
Disponible       12,542.67    
Caja-Bancos       12,542.67    
Exigible       49,262.07    
Clientes       18,814.17    
Impuestos Anticipados        28,110.55    
Otras Cuentas por Cobrar          2,337.35    
Realizable          4,437.07    
Inventario de Materiales          4,086.59    
Inventario Herramientas             350.48    
ACTIVOS FIJOS                 278,972.47    
Equipo de Computación          5,197.46    
Maquinaria y Equipo     279,054.49    
Vehículos       53,808.48    
Equipo de Oficina          2,784.90    
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos -     61,872.86    
TOTAL  ACTIVOS……..     345,214.28    
PASIVOS 
PASIVO CORRIENTE                   37,623.12    
Proveedores          7,256.80    
Obligaciones con el Sistema Financiero       19,635.15    
Obligaciones con el IESS          1,371.21    
Obligaciones con la Administración Tributaria             543.23    
Obligaciones con Trabajadores          8,816.73    
PASIVO LARGO PLAZO                   48,975.80    
Obligaciones con el Sistema Financiero       48,975.80    
TOTAL PASIVO………                   86,598.92    
PATRIMONIO                 258,615.36    
ING. EDGAR OCHOA MALDONADO     150,337.90    
UTILIDAD DEL EJERCICIO     108,277.46    
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO     345,214.28    
…………………………………………………………. …………………………………………………
Ing. Edgar Ochoa Maldonado Ing. Hugo Delgado Montero 
GERENTE GENERAL CONTADOR 
CPA Mat. 26117 
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ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CUENTAS VALOR 
INGRESOS 
Ventas 12% 
                     
559,752.46    
Otros Ingresos no Operaciones 
 
      1,038.87           
    
TOTAL INGRESOS…………..        560,791.33    
EGRESOS      
COSTOS 
Materia Prima Empleada 
                            
60,884.81    
Mano de Obra Directa   
                                       
45,982.49    
Gastos de Fabricación                          266,608.75                         
TOTAL COSTOS……….. 
                         
373,476.05    
 
GASTOS  
Administración y Ventas 
                           
67,558.23    
Financieros 
                           
11,479.59    
TOTAL GASTOS………….. 
                           
79,037.82    
TOTAL COSTOS Y GASTOS………..                 452,513.87    
UTILIDAD DEL EJERCICIO………………            108,277.46    
…………………………………………………………………
… 
…..…..…..…..…..………………………. …………………………………………………… 
Ing. Edgar Ochoa Maldonado Ing. Hugo Delgado Montero 
GERENTE GENERAL CONTADOR 
CPA Mat. 26117 
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1.2.4 Objetivos 
Los objetivos que persigue la empresa Construcciones Viales son los 
siguientes: 
¾ Aportar al impulso económico del país mediante el crecimiento de la 
empresa. 
¾ Brindar mejores servicios a la comunidad y al país. 
¾ Cumplir los contratos otorgados en tiempo y presupuesto establecidos. 
¾ Generar fuentes de trabajo para el personal de la constructora. 
¾ Promover el desarrollo técnico, económico y ético de sus asociados y 
empleados. 
¾ Lograr un incremento anual en las ventas de un 20%  con respecto al 
año anterior. 
¾ Lograr la satisfacción de sus clientes. 
¾ Generar un ambiente familiar dentro de la empresa, integrada por 
empleados y clientes. 
 
1.2.5 Marco legal 
La empresa CONSTRUCCIONES VIALES,  utiliza como guía para  el 
tratamiento contable la Norma Internacional de Contabilidad # 11 (NIC11) que 
se refiere a “Contratos de Construcción” y al nuevo Sistema Nacional de 
Contratación  Pública. Además cabe recalcar  que  la empresa se acogerá a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s) que son un conjunto 
de normas mundiales que se aplicarán en el Ecuador a partir del 01 de Enero 
del 2010. Y para el caso de la empresa CONSTRUCCIONES VIALES, por sus 
características y tipo de empresa se encuentra ubicado  en el tercer grupo de la 
resolución de Superintendencia de Compañías, el mismo que informa, que las 
Normas Internacionales de Información Financiera se aplicarán a partir del 1ero 
de Enero del 2012, cuyo periodo de transición debería ser el año 2011.  
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1.2.6 Políticas 
Las políticas que aplica la empresa Construcciones Viales están detalladas de 
la siguiente manera: 
Contabilidad 
¾ Los pagos se realizan los días viernes 
¾ Todo desembolso se realiza con cheque y previa revisión de facturas y 
reportes. 
¾ Todo cheque superior a $500.00 (quinientos dólares americanos) que 
sea para pago a proveedores debe ser cruzado. 
¾ Todo pago o desembolso debe ser autorizado y aprobado por oficina 
central. 
¾ No se otorgarán anticipos a los empleados, salvo casos especiales o de 
fuerza mayor. 
¾ El tiempo para entregar una liquidación a los empleados es de 2 meses. 
¾ Los pagos al personal se realizarán de manera mensual, ya sea en 
efectivo  o mediante  cheques. 
¾ Los roles deberán ser entregados hasta el primer día de cada mes 
máximo hasta las 5 de la tarde. Caso contrario se aplicará  una multa al 
responsable de los mismos. 
¾ El día de pago será entre el 3 y 4 de cada mes. 
¾ Los roles deberán entregarse firmados máximo un día después de 
haberse realizado el pago. 
Adquisiciones  
¾ Las compras de cantidades significativas, deben ser previamente 
cotizadas en por lo menos 3 proveedores diferentes. 
¾ Los proveedores que mayores facilidades y precio nos ofrezcan se 
mantendrán, sin embargo deberán realizarse cotizaciones por 
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temporadas prudenciales, para saber si los precios se mantienen o si 
nos siguen otorgando los mismos beneficios.  
¾ Los requerimientos de materiales y suministros se deben realizar con 
anticipación de mínimo 3 días para poder realizar las debidas 
cotizaciones y compras. 
¾ La empresa cuenta con  un plan de   $ 10,00 mensuales para consumo 
telefónico celular  y en casos estrictamente necesarios, se autorizará la 
compra de una tarjeta adicional.  
Personal 
¾ El horario de trabajo en las obras es de 7am a 5pm, las horas extras se 
inician a partir de las 6 de la tarde. 
¾ Los permisos de enfermedad son válidos únicamente con atención del 
IESS y el descanso obligatorio será el designado por las regulaciones 
nacionales y en caso de enfermedad el que designe el IESS. 
¾ Las horas extras se tomarán en cuenta solamente cuando se aplique la 
reciprocidad en la obra, es decir, los días de lluvia que no se trabajen se 
deberán descontar y se hará balance con las horas extras. 
¾ Los contratos de trabajo para el personal de la oficina será por 
temporada de prueba (3 meses) y subsiguientemente, por un año con 
renovación anual. 
¾ Los contratos para el personal de las obras será por obra y por el tiempo 
que dure la misma. 
Producción  
¾ Toda herramienta debe ser controlada y entregada una vez terminada la 
obra. 
¾ Toda herramienta entregada solamente podrá ser cambiada por la 
anterior que se encuentre en estado deteriorado. 
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¾ Los capataces o jefes de obra son los responsables de las herramientas 
a su cargo, en caso de no entregar las mismas se les descontará de su 
sueldo. 
¾ Los controles diarios de obra deben ser más específicos con sus 
respectivas medidas diarias, materiales utilizados y personal. (Entregar 
semanalmente a oficina central) 
¾ Los formularios entregados por oficina deben ser llenados de forma 
clara, diariamente  y entregados cada semana. 
¾ El Ing. Residente o superintendente de obra tendrá la obligación de 
elaborar y presentar las planillas en las empresas contratantes, en los 4 
primeros días de cada mes. 
¾ Las multas asignadas por causa de entrega de planillas fuera de tiempo 
son de responsabilidad del Ing. Residente o superintendente. 
 
      1.2.7  Logotipo  
El logotipo que identifica a la empresa  Construcciones Viales fue  diseñado de 
acuerdo a las actividades que realizan la empresa, tales como  las actividades  
de ingeniería civil  y producción de mezcla asfáltica. 
Lo que significa, que los trabajos realizados por la empresa están ejecutados 
en las mejores condiciones, brindado seguridad para todos sus usuarios. 
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1.2.8 Estrategias  
La industria de la construcción es un sector rentable y competitivo en la cual se 
vuelve indispensable aplicar estrategias para tener éxito y mantenerse en los 
niveles de competitividad, Construcciones Viales está en constante 
capacitación para mantenerse al día en cualquier cambio que se pudiera dar en 
la actividad que rige su negocio,  asistiendo a cursos y seminarios, además 
cuenta con Internet propio para cualquier consulta o novedad.  
Otra estrategia importante que aplica Construcciones Viales, es el otorgar a sus 
clientes créditos que varían según el monto de las compras que pueden ser de  
30, 60 y 90 días plazo, tomando en cuenta que  las otras empresas 
constructoras no  aplican este procedimiento, pero  cabe recalcar que 
únicamente   otorgan  créditos en lo relacionado con la provisión de  mezcla 
asfáltica  ya que  las otras empresas primero solicitan el depósito o a su vez la 
entrega de cheques certificados para la entrega del bien o servicio.     
  
1.2.9 Actividad 
La empresa “CONSTRUCCIONES VIALES, se dedica a las actividades  de 
ingeniería civil  y producción de mezcla asfáltica, contando con un Registro 
Único de Contribuyentes, denominado como Persona Natural  # 
0100977354001 y representada por   el Ing. Ochoa Maldonado Edgar Remigio. 
Dicha entidad fue constituida en Agosto  del 2008, situándose en la provincia 
del Azuay, cantón Cuenca de la parroquia San Sebastián, en la calle Los 
Álamos Nº 2-59 y Arrayán, sector detrás de la bomba Eloy Alfaro.  
A más de su oficina principal la empresa cuenta con una Planta Asfáltica, 
constituida el  15 de Junio del 2009, que se encuentra ubicada en la  provincia 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
AUTORAS: 
JUDITH ÁVILA   
ELIZABETH DELGADO  23 
 
del Azuay cantón Cuenca de la parroquia Sidcay, en la vía buena Esperanza, 
detrás de las oficinas de Hidropaute. 
 Además cuenta con dos números telefónicos, el de la oficina central que es el  
072839512 y el celular 099603911 y su dirección electrónica esta denominada 
como: edgar8am@yahoo.com.ar 
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1.2.10    Estructura Organizacional 
     La empresa se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
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1.2.11   Análisis Foda 
Actualmente se vive en una época de desarrollo tecnológico, reformas de  
sistemas económicos, transformaciones estructurales, lo que genera más 
competencia no solo a nivel nacional  sino internacional, por lo que toda 
empresa para poder competir tiene  que modernizar procesos, maquinaria, 
sistemas financieros, para lo cual las empresas dedicadas a actividades de 
ingeniería civil y producción de mezcla asfáltica o como cualquier otra empresa, 
les es de suma importancia analizar su entorno  tanto interno como externo, de 
forma que les permita conocer su situación frente  al mercado.   
 FACTORES INTERNOS: 
FORTALEZAS: 
9 Antecedentes de obras realizadas por la empresa. 
9 Disponibilidad de equipos y herramientas propios. 
9 Esta  registrado en el Portal de Compras Públicas. 
9 Cuenta con tecnología actualizada. 
9 Cuenta con una amplia gama de proveedores. 
9 Otorgan créditos que varían según el monto de las compras en relación a  
la provisión de  mezcla asfáltica.   
9 Personal técnico y obrero especializado. 
DEBILIDADES: 
9 Falta de Organización. 
9 Inadecuada utilización de los recursos financieros. 
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9 Existen gastos que no cuentan con  la respectiva documentación. 
9 Inoportuna toma de decisiones. 
9 Falta de reglamento interno establecido. 
9 Las políticas  internas son insuficientes y no son aplicadas correctamente. 
 
9 Penalizaciones por atrasos en la entrega de las obras. 
9 Formación de sindicatos. 
 
FACTORES EXTERNOS: 
OPORTUNIDADES: 
9 Aprovechar las fallas que deja la competencia en el mercado. 
9 La demanda creciente de mercado en cuanto a construcción 
(mantenimiento vial y obras sanitarias). 
9 Nuevas Tecnologías. 
9 Utilización de mano de obra y equipo locales. 
9 El medio externo dedicado a actividades afines  tienen conocimiento  que 
la empresa cuenta con todo el equipo necesario para realizar Doble 
Tratamiento superficial Bituminoso. (D. T. S. B.). 
AMENAZAS: 
9 Crisis económica del país. 
9 Existe mayor competencia por parte de empresas grandes. 
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9 La competencia considere la opción de otorgar créditos en relación a la 
provisión de mezcla asfáltica. 
9 Falta de estabilidad en los precios. 
La empresa Construcciones Viales debe aprovechar las fortalezas que posee  
para poder  tener un lugar en la creciente y constante demanda de la 
construcción y así poder ampliar sus mercados.  
En cuanto  a debilidades  se trata, la empresa debería evaluarlas para 
cambiarlas por  fortalezas, reestructurando organizacionalmente la empresa de 
manera que sus colaboradores se sientan más identificados con ella y 
conozcan cuáles son  sus atribuciones para que laboren de una mejor manera. 
En relación a la oportunidades, Construcciones Viales debería aprovechar 
todos los beneficios que se presenten en su medio que le ayudará a cumplir 
con  sus objetivos. 
Es  de vital importancia que la empresa analice sus amenazas para que estas 
no afecten el desempeño de la empresa, evaluando a su competencia y el 
precio que estas ofrecen para realizar los trabajos de construcción. 
 
1.3    AMBIENTE EXTERNO 
 
1.3.1 Clientes 
La calidad y excelencia de los bienes y servicios proporcionados por la  
empresa Construcciones Viales, ha llegado a  conseguir  clientes potenciales e 
importantes que ayudan en el desarrollo y crecimiento integral de la misma 
tales como:  
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¾ MUNICIPALIDAD DE CUENCA 
¾ MUNICIPALIDAD DE BIBLIAN 
¾ MUNICIPALIDAD DE AZOGUES 
¾ MUNICIPALIDAD DE PAUTE 
¾ ETAPA 
¾ HIDALGO & ENRÍQUEZ  INGENIEROS ASOCIADOS 
¾ ING. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA 
¾ ING. TEODORO ÁLVAREZ 
¾ ING. ANTONIO LÓPEZ 
¾ ING. WILMER MARTÍNEZ 
¾ COANDES 
¾ CONSERMIN 
 
1.3.2 Proveedores 
Para la adquisición de los materiales, herramientas y otros bienes, 
Construcciones Viales cuenta  con una gran variedad de proveedores, pero en 
nuestra tesis mencionaremos  algunos de los más relevantes:  
¾ ASEGURADORA DEL SUR C. A. 
¾ LA CASA DEL FILTRO  
¾ SERVICIOS MINEROS Y CONSTRUCCIONES CORDERO VINTIMILLA SA 
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¾ MAQUI TRAC CÍA. LTDA. 
¾ IMPORTADORA BANCO DEL PERNO. 
¾ OSP COMERCIALIZADORA CÍA. LTDA. 
¾ CORPMOSA CIA. LTDA. 
¾ MEGA HIERRO 
¾ ECUAIRE S.A. 
¾ PYPGAS CÍA. LTDA. 
¾ RYC S. A. 
¾ CONCIV 
¾ C Y M CÍA. LTDA. 
¾ FERRETERÍA CONTINENTAL (CORNEJO SARMIENTO CECILIA 
LUZMILA) 
¾ COMERCIAL ORDOÑEZ TAPIA 
¾ HORMICRETO CÍA. LTDA. 
¾ HORMIGONES DEL AZUAY CÍA. LTDA.  
¾ MCO ORDOÑEZ 
¾ MINERA  ROOKAAZUL  CÍA. LTDA. 
¾ COMERCIAL CHÁVEZ CUNALATA CÍA. LTDA.  
¾ CABRERA  CABRERA BERTHA LEONOR 
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1.3.3 Competencia 
Construcciones Viales como empresa constructora, asume  la existencia de la  
competencia en la actividad a la que se dedican y es por esta razón que se han 
preparado para enfrentarlos  buscando las mejores formas para satisfacer a 
sus clientes,  mediante un manejo profesional de las  actividades.  
Entre sus principales competidores tenemos: 
¾ HIDALGO & ENRÍQUEZ  INGENIEROS ASOCIADOS. 
¾ CONSTRUCTORA DE CAMINOS S. A. 
¾ COANDES. 
¾ CONSTRUCTORA CARVALLO. 
¾ CONSERMÍN. 
¾ HIDALGO  & HIDALGO. 
¾ INMOCAYAS. 
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CAPITULO II 
 
COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
 2.1 GENERALIDADES DEL COSTO  
 
2.1.1 GENERALIDADES DEL COSTO DE CONSTRUCCIÒN  
La Construcción  es una de las actividades más antiguas del hombre y se 
remonta en los orígenes de la civilización misma y es  considerada como la 
industria de mayor impacto en la economía mundial, puesto que genera fuentes 
de trabajo, adquisición de bienes de capital  y otorga bienestar a la sociedad. 
El sector de la construcción abarca un amplio campo  que está en constante 
evolución, ya que esta realiza obras tales como construcción de  viviendas, 
edificios, escuelas, carreteras, puentes, entre otras, creándose la necesidad de 
conocer los factores que intervienen en la misma. 
Por el alto valor que representa ejecutar proyectos de esta magnitud, la 
mayoría de las empresas constructoras están más relacionadas con empresas 
del gobierno o bien con empresas privadas. 
Las actividades de la construcción se caracterizan básicamente por la 
transformación a partir de diseños, planos, especificaciones técnicas y la 
combinación entre los recursos humanos, materiales y maquinaria que 
permiten la realización de las obras, de ahí que se la considera como la 
industria de la Construcción. 
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Es tan indispensable  planificar y controlar los costos de una obra, ya que se 
basan en hechos reales desde el inicio, avance y terminación  de la obra, 
ayudando a facilitar la toma de decisiones  acertadas y lograr la más eficiente y 
económica utilización de los equipos, elementos y recursos de que se dispone, 
a fin de que se pueda cumplir con el objetivo final. 
Los costos de construcción a más de ayudar en la gestión administrativa de la 
empresa, servirán como fuente de información interna para los miembros que 
laboren en la misma. 
 
2.1.2 DIFERENCIA ENTRE COSTO Y GASTO 
Para una empresa es muy importante saber distinguir entre lo que es un costo 
y lo que es un gasto para poder verificar  cuanto en realidad se ha invertido  y 
cuanto de esa inversión se ha de recuperar.  
Por ser conceptualmente muy parecidos, es frecuente la confusión entre los 
términos Costo y Gasto, pero lo primero que se debe decir es que los dos 
representan un egreso efectuado con el fin de obtener un beneficio, pues ésa 
es la motivación de toda actividad económica. 
Existe una diversidad de conceptos pero entre los más acordes a nuestro tema 
destacamos los siguientes: 
James A. Cashin: “El COSTO lo define como los beneficios sacrificados para 
obtener viene y servicios  y al GASTO lo define como un costo que ha 
producido un beneficio y que ya no es vigente”2 
Usualmente existen pequeñas diferencias conceptuales entre costo y gasto, 
aunque pudieran parecer sinónimos, entre los más relevantes tenemos: 
                                                            
2 Cashin James, “Fundamentos  y Técnicas de Contabilidad de Costos”; editorial Mc Graw Hill, 
pág. 18 
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¾ El Costo es un egreso para financiar un bien o servicio que generará un 
ingreso futuro, el Gasto es un egreso que financia una actividad 
específica en beneficio de la empresa, quedando consumido en ese 
instante. 
 
¾ Dado que el Costo supone la expectativa de un ingreso, se registra 
como un activo en el balance. El Gasto, por su parte, se consigna en el 
Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias), donde  al contrastarse 
con los ingresos, permite determinar si hubo utilidad o pérdida en el 
ejercicio. 
¾ También una diferencia fundamental entre costos y gastos,  radica en 
que los gastos nacen y mueren en un mismo periodo contable, y los 
costos trascienden dichos periodos y se reflejan los mismos en dos o 
más periodos. 
Para aclarar estas afirmaciones creemos necesario ejemplificarlos, así que el 
mejor ejemplo que se podría dar, es que los costos son las  materias primas, 
en tanto que ejemplos de gastos son los de administración, distribución y 
financieros. Los primeros permiten obtener ingresos futuros, en tanto que los 
segundos hacen su aporte y expiran instantáneamente. 
 
2.1.3 CONTRATACION  
Antes de tratar el tema de la contratación, es necesario exponer el concepto de   
los contratos de construcción, que según las Normas Internacionales  de 
Contabilidad (NIC11). 
“Un contrato de construcción es un contrato, específicamente negociado, 
para la fabricación de un activo o un conjunto de activos, que están 
íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos 
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de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último 
destino o utilización”.Como ejemplos de las actividades cubiertas por 
tales contratos pueden mencionarse la construcción de puentes, presas, 
edificios y piezas complejas de equipo”. 3 
El contrato de construcción de obras, es el documento que firman el Contratista 
y el Constructor en el cual se establecen los compromisos y obligaciones de 
cada parte, así como el reparto de los riesgos que se puedan presentar. Todo 
ello en un plano de igualdad que supone además implícita la buena fe de 
ambas partes en el momento de la firma del contrato. 
En la emisión de este documento el Constructor se obliga a ejecutar las obras y 
el Contratista a pagarlas. El contrato debe describir qué trabajos hay que 
realizar y cómo ha de efectuarse el pago de los mismos. Los trabajos son con 
frecuencia complejos y suponen muchas operaciones diferentes, exigiendo al 
Constructor la compra de multitud de materiales y diferentes elementos 
manufacturados, así como el empleo de una amplia gama de máquinas y la 
colaboración de personas de diferentes oficios. 
 Una vez ganado y asignado el concurso se firma el contrato que formaliza el 
acuerdo entre el contratante y la constructora, generalmente el contratante es 
el gobierno pudiendo haber contratos entre particulares en términos generales, 
los contratos incluye declaraciones de ambas partes acerca de la personería 
jurídica que ostenta la fecha en que los organismos o ministerios autorizan la 
inversión, numero de oficios, montos de contrato, si la obra fue otorgada 
mediante asignación directa o por concurso, la capacidad jurídica del 
contratista, su registro en la cámara de construcción, etc.  
Cabe recalcar que este tipo de contrato como cualquier otro establece deberes 
y derechos entre las partes.  
                                                            
3 Normas Internacionales de Contabilidad Nº 11 (NIC11) 
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 Las cláusulas que contiene un contrato de construcción en forma general son 
las siguientes:  
a) Objeto del Contrato 
b) Documentos del Contrato 
c) Monto del contrato 
d) Plazos de Ejecución 
e) Prórrogas del Plazo 
f) Deducciones al contratista 
g) Fianzas y Garantías de Cumplimiento del contrato   
h) Formas de Pago  
i) Generalidades de los contratistas 
j) Recepción Provisional y Definitiva de las Obras  
k) Terminación del Contrato 
l) Anexo 14   ejemplo “CONTRATACION PAUTE” 
 
2.1.4 TIPOS DE CONTRATOS 
2.1.4.1 CONTRATOS A NIVEL INTERNACIONAL  
A nivel internacional existen  algunos tipos de contrato cada uno de ellos con 
sus respectivas características y estas son:  
                                                            
4 Anexo nº 1 ejemplo Contratación de Paute 
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2.1.4.1.01  A precio  Alzado 
2.1.4.1.02  A precio Cerrado 
2.1.4.1.03  Por Administración Directa 
2.1.4.1.04  A precio Unitarios 
2.1.4.1.05  Contrato de presupuestos parciales y presupuesto general 
2.1.4.1.06  Contrato de Proyecto y Construcción  
 
2.1.4.1.01 CONTRATO A PRECIO ALZADO 
“El contratista  contrata por un valor total la obra a ejecutar y absorbe 
todas las variaciones de precio de los materiales y de la mano de obra, 
comprometiéndose a entregar la obra en el tiempo de acuerdo con las 
especificaciones contratadas, los pagos se efectúan de acuerdo a un 
programa de avance de obra establecido con anticipación. El contratante 
queda liberado del cumplimiento de cualquier tipo de obligación laboral o 
fiscal. Se pueden realizar ajustes por trabajos no incluidos en el 
presupuesto original, por escalación de precios debidos a la inflación o 
por la modificación a los volúmenes de obra o cambio de 
especificaciones solicitadas por el contratante. 
 El contratante puede contratar  adicionalmente una empresa de 
supervisión, para verificar el cumplimiento del contrato tanto en  calidad,  
tiempo y  costo, requiriéndose especificaciones, con descripción del 
material, forma de colocación y alcance de trabajo muy detallados.  
El contratista en su indirecto incluye todos los gastos de operación y 
administración, así como su utilidad, la cual está afectada por las leyes 
del mercado. El contratista  absorbe las fluctuaciones en el precio de los 
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materiales de todos aquellos insumos que se hayan comprado con los 
anticipos, los que no se hayan comprado se verán afectados por la 
escalación de precios. 
 Para cobrar el Contratista  elabora periódicamente estimaciones de 
Obra Ejecutada, las cuales paga el cliente amortizado la parte 
proporcional de los anticipos entregados.”5 
Este tipo de contrato hace referencia a que el contratista se compromete a 
terminar la obra en un periodo determinado y a un precio previamente 
estipulado, aportando los materiales y la mano de obra y la persona que ordena 
el trabajo tiene el compromiso de pagar los anticipos y los avances de la obra 
en las fechas convenidas, por lo cual en este contrato  el contratista se protege 
inflando sus costos para poder contrarrestar los efectos  de la inflación que 
pudiera perjudicar la utilidad esperada.  
 
2.1.4.1.02  CONTRATO A PRECIO CERRADO  
“Este tipo de Contrato también denominado con frecuencia llave en 
mano, el Constructor se compromete a entregar una construcción 
completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la 
entrega de una cantidad fija, repartida en plazos pactados previamente, 
de acuerdo con el avance de la obra.  
El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad 
ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinión son 
necesarias para la correcta terminación y funcionamiento de la 
instalación aunque no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para 
el estudio de la oferta. 
                                                            
5 http://www.arqhys.com/casas/arquitectos-contrato.html 
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La oferta del Constructor se basa en un estudio del proyecto 
suministrado por el Contratista, pero los riesgos de errores en dicho 
Proyecto se entienden asumidos por el Constructor que debe por tanto 
realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que le entrega el 
Contratista y añadir en él todo aquello que considera que falte ya que la 
cifra de su oferta se considera "cerrada" una vez firmado el Contrato. “6 
Las ventajas de este tipo de contrato son: 
• Que todas las ofertas tienen la misma base, es decir, se oferta lo mismo 
por cada uno de los licitadores, por tanto son comparables.  
• El contratista se asegura un costo más o menos cierto o al menos con 
muy pequeño porcentaje de variación, ya que los riesgos de posibles 
variaciones son asumidos por el constructor e incluidos en el precio 
ofertado.  
• El constructor asume la responsabilidad de la medición; por lo tanto 
puede valorar algo que el mismo ha medido, lo que le exime de posibles 
errores ajenos a la hora de evaluar sus propios costes.  
• Evita una gran parte del trabajo de medición y valoración del trabajo 
realizado, pues la cifra final de cada unidad es conocida y por lo tanto se 
puede CERTIFICAR, o sea pagar cada relación mensual de obra realizada, 
a base de calcular el porcentaje realizado de cada unidad.  
• El Contratista obtiene una serie de ofertas, que le comprueban la 
fiabilidad económica del Proyecto que encargó y al compararlas le dan una 
idea muy clara de cuál puede ser el precio real de la construcción de su 
proyecto.  
                                                            
6 http://www.monografias.com/trabajos10/coconst/coconst.shtml  
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Como inconvenientes se podrían señalar: 
• El establecimiento de un precio cerrado obliga al Contratista a no poder 
variar prácticamente nada una vez realizada la adjudicación, ya que si lo 
hace el constructor puede aprovechar la coyuntura para mejorar su posición 
contractual y ya no tiene competencia posible, que permita comprobar lo 
procedente de su postura.  
• Requiere un proyecto bien definido y exacto con pocas posibilidades de 
error, pues cualquier variación supone dificultades seguras entre Contratista 
y Constructor.  
Este tipo de contratos solo son recomendables en alguno de los casos 
siguientes: 
• Obras de poca cuantía económica.  
• Obras que pueden ser definidas con precisión. Debe evitarse su uso, por 
ejemplo, en obras subterráneas, o con alto grado de incertidumbre.  
• Obras de poca duración o poco riesgo de variación de precios.  
Este tipo de contrato es muy común cuando se desarrollan proyectos de mayor 
alcance o edificaciones muy especificadas donde se contrata a una empresa 
para que lo  desarrolle  y tiene la obligación  de entregar el proyecto al 
propietario una vez que éste funcione a la perfección, este tipo de contrato es 
de alto riesgo para ambas partes tanto para el contratista como para el 
contratante. 
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2.1.4.1.03  CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
“El contrato por Administración se basa en la fijación de unos precios de 
mano de obra y materiales por parte del Constructor, es decir, el 
compromiso del Constructor se limita a fijar la cantidad a facturar por 
cada hora de operario o peón y por cada unidad de material empleado, 
pero sin asegurar en ningún caso el número de horas ni las cantidades a 
emplear en cada unidad de obra.  
Sobre el total de facturación de mano de obra y materiales consumidos 
el constructor carga un porcentaje fijo para cubrir sus gastos fijos y 
beneficio industrial. Por tanto la cantidad total a cobrar por estos 
conceptos se incrementa a medida que aumenta el volumen total de 
mano de obra y materiales, independientemente del volumen total de 
obra realizada. 
Este tipo de contrato exige para ser razonablemente aceptable para el 
Contratista, una estrecha vigilancia del Constructor por parte del 
Contratista. En este Contrato se elimina todo interés por el rendimiento y 
la productividad no sólo en el constructor, sino en el propio personal u 
organización de éste. Por otra parte el constructor se encuentra 
totalmente coaccionado en su trabajo, no pudiendo tomar decisión 
alguna, sin el previo permiso del Director Técnico o de la persona que 
represente al Contratista, lo cual dificulta gravemente su propia 
programación de trabajo. Además la tramitación administrativa de los 
pagos suele resultar complicada debido a la multitud de comprobaciones 
y papeleo que requiere su autorización. No es aconsejable por lo tanto 
este tipo de contrato, más que en casos de emergencia y siempre de 
manera provisional y parcial hasta conseguir la firma de otro contrato 
más conveniente.”7 
                                                            
7 http://www.monografias.com/trabajos10/coconst/coconst.shtml 
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Este tipo de contrato se resume en que  el contratista presentará notas, 
facturas, nominas y/o recibos de honorarios, cargando un porcentaje por 
administración de la obra, que deberá cubrir el contratante que ordena la obra, 
una  diferencia que existe con el tipo de contrato a  precio alzado es q el  
constructor pone todo, es el dueño de la obra. 
 
2.1.4.1.04  CONTRATO A  PRECIOS UNITARIOS 
“Se contrata el precio de una serie de unidades de obra, de tal manera 
que no se asegura el volumen de cada unidad, ni siquiera la ejecución 
de todas las unidades del contrato. El constructor debe realizar sus 
cálculos de coste de cada unidad independientemente y evaluar 
aproximadamente el valor global de las obras, para repartir gastos no 
proporcionales al volumen de obra. El Contratista no queda 
comprometido de ninguna forma a asegurar un volumen determinado de 
obra. Es un tipo de contrato típico de obras con un gran margen de 
inseguridad en su ejecución, e incluso se suele utilizar para contratos de 
trabajos de investigación o prospección en los cuales existe una 
cantidad determinada y fija a gastar, que se consume con arreglo a un 
cuadro de precios contratados, en los que se suele añadir los 
porcentajes necesarios para cubrir los gastos de impuestos, beneficio 
industrial del constructor etc.”8 
Es el contrato más común en las obras de gobierno, q consiste en obtener una 
descripción minuciosa de todas las partidas que conforman el proyecto,  una 
vez obtenido esto, desglosa cada partida en todas las tareas que generan esta 
partida, cuando se obtiene toda esta información se procede a hacer un 
análisis de precios unitarios de cada rubro, ahí  contiene la cantidad de material 
                                                            
8http://www.monografias.com/trabajos10/coconst/coconst.shtml#tres  
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necesario para desarrollar la actividad  así como el número de personas y el  
rendimiento de las mismas junto con el precio directo e indirecta de esa 
actividad. 
Una vez terminado dicho análisis la empresa constructora llega a un acuerdo 
con el contratante para que acepte todas las tarjetas de precios unitarios y 
también acepte la modificación de cada precio unitario si es que existe algún 
tipo de aumento en el costo del material que pueden ser provocados por la 
inflación. 
 La obra se va pagando de acuerdo a las estimaciones presentadas, es 
necesario que este tipo de contrato sea firmado con un constructor de 
confianza  cuando no es posible prever ni siquiera aproximadamente los 
volúmenes de obra a realizar y por lo tanto tampoco se puede garantizar el 
importe total de las obras que se ejecuten. 
Este tipo de contrato es riesgoso si no se tiene suficiente experiencia en el área 
de costos.  
 
 2.1.4.1.05  CONTRATO DE PRESUPUESTOS PARCIALES Y 
PRESUPUESTO GENERAL  
“Este tipo de contrato se realiza  utilizando los cuadros de precios del 
proyecto (precios unitarios)  y la medición de los planos del mismo,  
obteniéndose  una valoración reflejada en unos presupuestos parciales y 
un presupuesto general, como suma de los diferentes presupuestos 
parciales incluidos en el proyecto recibido y que formará parte del 
Contrato.  
Este presupuesto general, afectado de un coeficiente mayor que la 
unidad, para cubrir impuestos, gastos generales, beneficio industrial y 
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cualquier otro costo proporcional al volumen de obra realizado, es   el 
presupuesto final del proyecto sobre el cual el Constructor se 
compromete a hacer una baja o un alza.  
Para obtener la cifra de su oferta, el Constructor obtiene sus propios 
precios de coste de las distintas unidades de obra que figuran en el 
proyecto. Y los aplica  a las mediciones que figuran en el proyecto 
recibido y obtiene unos presupuestos parciales y un presupuesto general 
llamado presupuesto por administración 
Al realizar esto obtiene el factor por el cual debe multiplicar todos sus 
costes directos para cubrir gastos generales, impuestos, permisos, 
imprevistos y beneficio industrial. Este factor en la actualidad puede 
variar entre el 1,35 y el 1,70. Al aplicarlo al presupuesto general por 
administración, se obtiene la cifra que en realidad debería ser la ofertada 
por el Constructor. Esta cifra no coincide casi nunca con la cifra del 
Proyecto estudiado y al compararla con aquella nos da la baja o alza que 
el Constructor necesita hacer para hacerse cargo del Contrato con un 
justo beneficio por su actividad. Esta baja o alza se aplica a todos los 
precios del Contrato para facturar mensualmente al Contratista, las 
unidades de obra realizadas por el Constructor. En este tipo de contrato 
se pacta que sólo se abonarán aquellas unidades de obra realmente 
ejecutadas por el Constructor. Una vez construida la obra, las 
mediciones reales multiplicadas por los precios unitarios afectados por la 
baja o alza pactada, dan el importe total definitivo a cobrar por el 
Constructor. En el Pliego de Condiciones del Proyecto, que es uno de 
los documentos del Proyecto que se incorpora al Contrato, se suele 
especificar el porcentaje de variación aceptado en el volumen total de 
cada unidad de obra, para  respetar el precio de la unidad contratado. 
Las ventajas de este tipo de contrato, sobre todo si el Proyecto está bien 
realizado, son evidentes ya que  asegura en cierta medida el coste total 
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y al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de introducir variaciones sin 
perjuicio para ninguna de las dos partes contratantes: Contratista y 
Constructor. Por otra parte fija una base concreta y determinada sobre la 
que se debe  realizar la licitación de las obras, permitiendo una 
competitividad justa entre los concursantes a una obra, por ello este  tipo 
de contrato es el más común en las obras de ingeniería.”9  
 
2.1.4.1.06   CONTRATO DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 
“En este tipo de contrato el Constructor o Contratista toma a su cargo 
tanto el proyecto como la construcción de las obras y en su oferta valora 
la ejecución de los trabajos descritos en un proyecto, que el mismo 
equipo o alguien por cuenta del Constructor ha redactado. En este tipo 
de contratos el Contratista realiza la licitación sobre un Pliego de Bases, 
que define de manera sucinta el objetivo o intención que desea 
conseguir con la construcción y deja en libertad al licitador para definir la 
manera de lograrlo, debiendo el mismo licitador valorar con posterioridad 
su propio proyecto. El Contratista realiza la adjudicación a aquella oferta 
que le resulta más aceptable para satisfacer los objetivos perseguidos 
con la construcción o simplemente a aquella que le gusta más. Algunos 
contratistas se inclinan claramente por este tipo de contrato, sobre todo 
cuando en él se incluye la financiación de toda la operación. Es decir el 
constructor no sólo aporta el proyecto completo y su construcción, sino 
que lo financia y el Contratista se compromete a abonar a lo largo de 
una serie de años, normalmente muchos más de lo que dura la 
construcción, el importe total de su promoción.”10 
                                                            
9  http://www.monografias.com/trabajos10/coconst/coconst.shtml 
10 http://www.monografias.com/trabajos10/coconst/coconst.shtml 
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En la actualidad en ciertos casos, se incluyen entre los trabajos comprendidos 
en el contrato el mantenimiento de la construcción o instalación construida 
durante una cantidad considerable de años. En algunos países, se contratan en 
la actualidad tramos de carretera incluyendo en el contrato el paquete 
completo: Proyecto, Construcción y Mantenimiento durante diez o quince años. 
El Contratista  pacta con el Constructor el pago dilatado en el tiempo de toda la 
operación, incluyendo como es lógico en el importe los intereses generados por 
el pago diferido.  
Como ventajas de este sistema se pueden señalar: 
• Coordinación de especialistas en diseño y en construcción de un 
determinado tipo de obras, lo que repercute favorablemente en la calidad 
final de la construcción.  
• Proyecto concebido en todo momento para ser construido de una 
manera racional y económica. En muchas ocasiones el diseño ha sido 
condicionado por la propia ejecución de los trabajos.  
• Posibilidad de conseguir ofertas económicamente ventajosas al amoldar 
el constructor el Proyecto a sus disponibilidades.  
Y entre las desventajas de este tipo de contrato tenemos: 
• Cada constructor ofrece soluciones diferentes adecuadas a su propia 
conveniencia, que pueden no coincidir con la conveniencia del proyecto o 
idea del contratista.  
• Encarecimiento de la fase de diseño, al concurrir por ejemplo diez 
proyectos y ofertas distintas y solo aprovecharse una sola.  
• Falta de control por parte del contratista, al no disponer de personal 
independiente que pueda velar por sus intereses en los posibles cambios de 
diseño al construir.  
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• Difícil garantía de que en caso de dificultades, el coste ofertado no varíe 
sustancialmente y siempre hacia arriba.  
Es una modalidad, que en los últimos tiempos se está haciendo habitual en los 
grandes proyectos de construcción. 
 
2.1.4.2  CONTRATOS A NIVEL NACIONAL 
En nuestro país  el actual  Gobierno Nacional ha implementado un nuevo  
Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) que  hace referencia al 
conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones 
organizadas y orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, 
control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las 
Entidades Contratantes. 
 Para la  adquisición de bienes y servicios en las empresas estatales, es uno de 
los más eficientes de América, que entró en vigencia en Enero del 2009, las 
adquisiciones se realizan a través de las diferentes herramientas que se están 
implementando como son: 
• Publicación de procesos de contratación pública.  
• Registro Único de Proveedores, teniendo una sola base de datos de 
proveedores para todas las Instituciones del Estado.  
• Proceso transaccional de compra a través de esta plataforma, que 
permitirá a las instituciones adquirir sus bienes, obras o servicios, 
utilizando diferentes herramientas de compra como son: Licitación, 
Subasta Inversa Electrónica y catálogo de productos.  
Como resultado, las Instituciones Públicas podrán adquirir sus bienes y 
servicios de una forma más ágil, eficiente, y sobre todo de forma transparente, 
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apoyados sobre una Ley de Contrataciones que permita realizar este tipo de 
adquisiciones.11 
2.1.4.2.01  MONTOS  Y TIPO DE CONTRATACION MEDIANTE EL SISTEMA 
NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA. 
OBJETO  CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTOS MONTOS
Compra por catálogo Sin límites
Ínfima Cuantía ≤  $ 4.256,41
Subasta inversa electrónica ≥  $ 4.256,41
≤  $ 42.564,12
≤  0.000002
≥ $ 42.564 ≤ $ 319.230
≥  0.000002 ≤ 0.000015
≥   $ 319.230,93
≥   0.000015
 ≤  $ 42.564,12
 ≤   0.00002
 $ 42.564 a $ 319.230
≥ 0.000002 ≤ 0.000015
 ≥  $ 319.230,93
      0.000015
 ≤   $ 148.974,43
 ≤       0.000007
 $ 148.974 a $ 638.461
≥ 0.000007 ≤  0.00003 
 ≥   $ 638.461,86
 ≥     0.00003
 ≥   $ 21’282.062,27
 ≥    0.1%
 ≤  $ 42.564,12 
 ≤    0.000002 
 ≥ $ 42.564 ≤ $ 319.230
 ≥  0.000002 ≤ 0.000015
≥  $ 319.230,93 
 ≥   0.000015
Concurso público
BIENES Y SERVICIOS  
NORMALIZADOS
BIENES Y SERVICIOS 
NO NORMALIZADOS
OBRAS
CONSULTORÍA
Menor cuantía
Cotización
Licitación
Contratación Integral por precio fijo
Contratación directa
Lista corta
Menor cuantía (Si no es posible aplicar
proced. Dinámicos) 
Cotización (Si no es posible aplicar
proced. Dinámicos) 
Licitación (Si no es posible aplicar
proced. Dinámicos) 
Menor cuantía
Cotización
Licitación 
 
                                                            
11 www.compraspublicas.gov.ec 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
AUTORAS: 
JUDITH ÁVILA   
ELIZABETH DELGADO  49 
 
Los Bienes y Servicios Normalizados: Los bienes y servicios 
normalizados son aquellos cuyas características o especificaciones 
técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la entidad 
contratante; y en consecuencia, dichas características o especificaciones 
son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones. 12 
 
COMPRAS X CATALOGO 
Art. 43.- Convenios marco.- El Instituto Nacional de Contratación 
Pública efectuará periódicamente procesos de selección de proveedores 
con quienes se celebrará Convenios Marco en virtud de los cuales se 
ofertarán en el catálogo electrónico bienes y servicios normalizados a fin 
de que éstos sean adquiridos o contratados de manera directa por las 
Entidades Contratantes, sobre la base de parámetros objetivos 
establecidos en la normativa que para el efecto dicte el Instituto Nacional 
de Contratación Pública. 
.Art. 44.- Catálogo electrónico del INCP.- Como producto del Convenio 
Marco, el Instituto Nacional de Contratación Pública creará un catálogo 
electrónico disponible en el Portal COMPRASPÚBLICAS, desde el cual 
las Entidades Contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma 
directa. 
 
SUBASTA INVERSA 
Art. 47.- Subasta inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios 
normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades 
Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los 
                                                            
12 Artículo Nº 42  del RGLOSNCP, pág. 9. 
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proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el 
precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del 
Portal de COMPRASPÚBLICAS. 
Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa 
serán publicados en el Portal COMPRASPÚBLICAS para que se 
realicen las auditorías correspondientes. El Reglamento a la presente 
Ley establecerá los procedimientos y normas de funcionamiento de las 
subastas inversas. 
Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene 
que estar registrado en el RUP.13 
 
 COTIZACIÓN Y MENOR CUANTÍA 
Art. 50.- Procedimientos de cotización.- Este procedimiento, se 
utilizará en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 
Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 
procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que 
el presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 0,000015 del 
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 
2. La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto 
referencial oscile entre 0,000007 y 0,00003 del Presupuesto Inicial del 
Estado del correspondiente Ejercicio Económico. 
3. La contratación para la adquisición de bienes y servicios no 
normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto 
                                                            
13 Artículo Nº 43 ; 44 ; 47; 50  del LOSNCP; paginas 22 , 23 
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referencial oscile entre 0,000002 y 0,000015 del Presupuesto Inicial del 
Estado del correspondiente Ejercicio Económico. 
En cualquiera de los casos previstos en los números anteriores, se 
invitará a presentar ofertas a por lo menos cinco proveedores registrados 
en el RUP escogidos por sorteo público. Sin perjuicio de los cinco 
posibles oferentes favorecidos en el sorteo, podrán participar en el 
procedimiento toda persona natural o jurídica registrada en el RUP, que 
tenga interés. 
De no existir dicho número mínimo, se podrá invitar a presentar ofertas 
al número de proveedores que consten registrados en el RUP, situación 
que deberá ser justificada por la Entidad Contratante y comunicada al 
INCP, para la correspondiente verificación, de ser el caso. 
Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario 
competente de la Entidad Contratante, y se adecuarán a los modelos 
obligatorios emitidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública. 
Art. 51.- Contrataciones de menor cuantía.- Se podrá contratar bajo 
este sistema en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, 
exceptuando los de consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior 
al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 
ejercicio económico. 
2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior 
al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 
ejercicio económico. 
3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 
Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 
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procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que 
el presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto 
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 
En los casos de los números 1 y 3 se podrá contratar directamente. En 
el caso previsto en el número 2 se adjudicará el contrato a un proveedor 
registrado en el RUP escogido por sorteo público de entre los 
interesados previamente en participar en dicha contratación. 
De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o 
el funcionario competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a 
los modelos obligatorios emitidos por el Instituto  nacional de 
Contratación Pública.14 
 
INFIMA CUATIA  
Art. 60.- Contrataciones de ínfima cuantía.- Las contrataciones para la 
ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, 
cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado se las realizará de forma directa con un 
proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario 
que éste conste inscrito en el RUP. Dichas contrataciones se 
formalizarán con la entrega de la correspondiente factura y serán 
autorizadas por el responsable del área encargada de los asuntos 
administrativos de la entidad contratante, quien bajo su responsabilidad 
verificará que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna 
inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado. 15 
                                                            
14 Articulo Nº 51 de la LOSNCP; pág. 24 
15Articulo Nº 60 del RLOSNCP; pág. 13 
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Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los 
procedimientos. El INCOP, mediante las correspondientes resoluciones, 
determinará la casuística de uso de la ínfima cuantía. El INCOP podrá requerir, 
en cualquier tiempo, información sobre contratos de ínfima cuantía, la misma 
que será remitida en un término máximo de diez días de producida la solicitud. 
Si se llegara a detectar una infracción a lo dispuesto en el inciso precedente o 
un mal uso de esta contratación, el INCOP remitirá un informe a los organismos 
de control para que inicien las actuaciones pertinentes. 
 
LICITACIÓN  
Art. 48.- Procedencia.- La licitación es un procedimiento de contratación 
que se utilizará en los siguientes casos: 
1.Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 
Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 
procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que 
el presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico; 
2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, 
exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase 
el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto 
del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico. 
3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto 
referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 
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0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico.16 
 
CONTRATACIÓN INTEGRAL POR PRECIO FIJO 
Art. 53.- Procedencia.- Para celebrar contratos de obra, podrá 
acordarse mediante resolución razonada de la máxima autoridad de la 
entidad, la celebración del Contrato Integral por precio fijo, cuando se 
cumplan de forma conjunta los siguientes requisitos:  
1. Si del análisis previo a la resolución de la máxima autoridad, resulta 
más ventajosa esta modalidad con respecto a la contratación por precios 
unitarios. 
2. Si se tratare de la ejecución de proyectos de infraestructura en los que 
fuere evidente el beneficio de consolidar en un solo contratista todos los 
servicios de provisión de equipo, construcción y puesta en operación. 
3. Si el presupuesto referencial de dicha contratación sobrepasa el valor 
que resulte de multiplicar el coeficiente 0,1% por el monto del 
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 
4. Que la Entidad Contratante cuente con los estudios completos, 
definitivos y actualizados. 
 Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos 
complementarios, la inclusión de fórmulas de reajustes de precios o 
cualquier otro mecanismo de variación  de precios. El plazo de ejecución 
no será sujeto a modificaciones salvo exclusivamente en los casos de 
fuerza mayor o caso fortuito. Los contratistas de esta modalidad 
                                                            
16 Articulo nº 48 de la LOSNCP; pág. 24 
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contractual asumen todos los riesgos y responsabilidades por el 
cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas.17 
 
SOBRE LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA 
Art. 37.- Ejercicio de la consultoría.- La consultoría será ejercida por 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que  para 
celebrar contratos con las entidades sujetas a la presente Ley, deberán 
inscribirse en el Registro Único de Proveedores (RUP). 
La participación de consultores extranjeros, en los procesos de 
contratación pública, sean estos personas naturales o jurídicas, se 
limitará a los servicios, campos, actividades o áreas en cuyos 
componentes parcial o totalmente no exista capacidad técnica o 
experiencia de la consultoría nacional, certificadas por el Instituto 
Nacional de Contratación Pública quien para el efecto de proporcionar 
esta certificación deberá solicitar mediante aviso público la presentación 
de expresiones de interés de proveedores de bienes y servicios 
nacionales. Si en un plazo de treinta (30) días de solicitada dicha 
expresión de interés no existen interesados nacionales, o los que 
manifiesten su interés no cumplen con la capacidad técnica o 
experiencia solicitada, entonces autorizará a la entidad el concurso de 
prestadores de servicios de consultoría extranjeros. 
Esta autorización no impide que una vez iniciado el proceso contractual 
una persona natural o jurídica nacional participe del mismo. 18 
Art. 38.- Personas naturales que pueden ejercer la consultoría.- Para 
que los consultores individuales, nacionales o extranjeros, puedan 
                                                            
17 Articulo nº 53 de la LOSNCP; pág. 26 
 
18Articulo Nº 37 de la LOSNCP; pág. 19 
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ejercer actividades de consultoría, deberán tener por lo menos título 
profesional de tercer nivel conferido por una institución de Educación 
Superior del Ecuador, o del extranjero, en cuyo caso deberá estar 
reconocido en el país conforme a la Ley. 
Los consultores individuales extranjeros cuyos títulos no se encuentren 
registrados en el Ecuador que celebren contratos de consultoría cuyo 
plazo sea de hasta seis meses; deberán presentar el título profesional 
conferido por una entidad de educación superior del extranjero, igual 
tratamiento se dará al consultor individual nacional que haya obtenido el 
título de tercer nivel o cuarto nivel en el extranjero.19 
Art. 39.- Personas jurídicas que pueden ejercer la consultoría.- Para 
que una empresa nacional pueda ejercer actividades de consultoría, 
deberá estar constituida de conformidad con la Ley de Compañías y 
tener en su objeto social incluida esta actividad. 
Las personas jurídicas extranjeras para ejercer actividades de 
consultoría demostrarán estar facultadas legalmente en el país de su 
constitución para ejercer y prestar servicios  de consultoría. Para la 
ejecución de los contratos, dichas personas jurídicas deberán estar 
domiciliadas en el Ecuador de conformidad con lo previsto en la Ley de 
Compañías. 
Las compañías extranjeras que se hubieren registrado como consultoras 
en el RUP no podrán ejercer en el país ninguna otra actividad que no 
sea la consultoría en los campos de su registro. 
Las universidades y escuelas politécnicas, así como las fundaciones y 
corporaciones podrán ejercer la consultoría, de conformidad con las 
disposiciones legales o estatutarias que normen su existencia legal, 
                                                            
19Articulo Nº 38; 39 de la LOSNCP, pág. 20 
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siempre que tengan relación con temas de investigación o asesorías 
especializadas puntuales en las que demuestren su capacidad. 
Para ejercer su actividad, las empresas consultoras contratarán y 
demostrarán que cuentan con consultores individuales, quienes deberán 
cumplir los requisitos previstos en esta Ley. 
En todos los casos se privilegiará la contratación de profesionales 
ecuatorianos lo que será exigido por la institución contratante y por el 
INCP en los porcentajes definidos en el Reglamento a la Ley. 
Art. 40.- Montos y tipos de contratación.- La celebración de contratos 
de consultoría se sujetará a las siguientes disposiciones: 
1. Contratación directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato 
sea inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 
0,000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico. La selección, calificación, 
negociación y adjudicación la realizará la máxima autoridad de la 
Entidad Contratante de acuerdo al procedimiento previsto en el 
Reglamento a la Ley. 
2. Contratación mediante lista corta: Cuando el presupuesto 
referencial del contrato supere el fijado en el número anterior y sea 
inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el 
monto del presupuesto inicial del Estado correspondiente al ejercicio 
económico. 
3. Contratación mediante concurso público: Cuando el presupuesto 
referencial del contrato sea igual o superior al valor que resulte de 
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multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial 
del Estado del correspondiente ejercicio económico.20 
 
2.1.5 PARTICULARIDAD EN  LA CONSTRUCIÓN POR OBRAS 
En las actividades de la construcción  por obra existen algunos requerimientos 
para la contratación y ejecución de las obras, las principales son:  
• Dirección Técnica: es la responsabilidad de orden técnica de dirigir la 
obra o servicio conforme a lo dispuesto en los planos de construcción, 
proyectos, especificaciones, técnicas, normas y prácticas de ingeniería.  
La dirección técnica y administrativa además de asumir la 
responsabilidad de orden técnica se deberá encargar de velar y/o hacer 
cumplir todos los aspectos de orden administrativo como recursos 
financieros y humanos que estén relacionados con la obra. “Por lo tanto 
la actuación del Director Técnico como administrador de un Contrato es 
por tanto una actuación delicada y necesita de unas condiciones 
humanas que van mucho más allá de sus capacidades técnicas. Como 
por otra parte esta figura de Administrador de un Contrato presupone 
que está representando a una de las partes, el Contratista, su labor está 
condenada a ser parcial desde su origen”.21 
• Fiscalización: Tiene la responsabilidad de supervisar la ejecución de la 
obra de acuerdo con lo que consta en el presupuesto, proyectos así 
                                                            
20 Articulo Nº 40 de la LOSNCP; pág. 21 
 
21http://www.maestrodeobra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Aries
gos-e-imprevistos&catid=36%3Aasesoramiento-legal&Itemid=84&lang=es 
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como también en las especificaciones de la obra por cuenta del 
contratante.´ 
Son atribuciones de la Fiscalización: 
 
 Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las 
cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se 
ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, 
programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas 
técnicas aplicables. 
 Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así 
como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas 
inmediatas que conjuren la situación. 
 Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. 
 Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas 
surgidos durante la ejecución del contrato. 
 Comprobar que el equipo y personal técnico de las constructoras sea 
idóneo y suficiente para la obra. 
 Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan 
oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en 
la ejecución del proyecto. 
Para contrataciones  de obra  con procedimientos  de Menor Cuantía por lo 
general cuentan con  un fiscalizador  por obra  que es un costo que asume la 
cantidad de la parte contratante, en cambio  en procedimientos  como Licitación 
y  Cotización  se requieren de las dos partes, tanto una dirección técnica que 
es responsabilidad del contratista como una fiscalización que es asumida por la  
empresa contratante. 
Es importante mencionar que tanto la dirección técnica como la fiscalización  
pueden obviarse en la ejecución de las obras, llegando a un acuerdo entre las 
partes.                           
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
AUTORAS: 
JUDITH ÁVILA   
ELIZABETH DELGADO  60 
 
Aspectos que deben contemplarse en la realización de una Obra:  
1. Una buena programación contemplando aspectos técnicos, 
administrativos, laborables y financieros. 
2. Una correcta administración y dirección  que respalde lo programado. 
3. Un control eficiente tanto interno como externo el primero será una 
supervisión y el segundo una fiscalización.  
4. Realización de correctivos en base a la evaluación descrita en el 
numeral anterior cuando haya surgido problemas y si el caso amerita 
será necesario una reprogramación.  
5. Un buen manejo de las disposiciones contractuales (LOSNCP marco 
legal y jurídico que rodean las constructoras). 
 
2.1.6 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
Existe una serie de documentos que integran un proyecto  de construcción  
estos varían de acuerdo a su  modalidad, pero entre los más relevantes 
tenemos: 
 
a) LOS PLIEGOS INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
PLANOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO QUE CORRESPONDEN A LA 
OBRA CONTRATADA. 
 
1. Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados por la 
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado para cada 
procedimiento, que  se sujetarán a los modelos establecidos por el 
Instituto Nacional de Contratación Pública. 
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2.  Planos: Son documentos en los que constan los detalles y ubicaciones 
de las obras; planos de cimientos, instalaciones de agua, electricidad, 
desagües, etc., cubiertas y demás especificaciones acordados en  la 
obra. 
3. Especificaciones: Son descripciones técnicas que señalan 
individualmente procedimientos a seguirse así como requisitos en lo que 
se refiere a: materiales, equipos y servicios, etc., este aspecto es 
importante porque a través de él se determina el tipo de construcción 
siendo estas  complementarias a los planos y  presupuestos. 
4. Memorias: En este documento se resumen la descripción general de la 
obra en donde constan parámetros de comparación, métodos de uso, 
procedimientos y recomendaciones. 
 
b) LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA. 
Es el documento de compromiso, firmado por el Constructor y aceptado por 
escrito por el Contratista, donde se fija el precio ofertado y el plazo ofrecido 
para la terminación de los trabajos, respetando las condiciones fijadas en el 
Contrato. 
c) LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO. 
 
d) LAS GARANTÍAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA. 
Las garantías que puede  presentar el contratista, dependen de lo que está 
descrito en el art. 73 al 76  de la Ley  Orgánica del Sistema Nacional 
Contratación Pública  y son las siguientes: 
Art. 73.- Formas de garantías.- En los contratos a que se refiere esta 
Ley, los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías: 
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1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por 
un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio 
de ellos. 
2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e 
irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros 
establecida en el país. 
3. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la 
garantía no exceda del sesenta (60%) por ciento del valor del inmueble 
hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral correspondiente. 
4.Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras 
instituciones del Estado, certificaciones de la Tesorería General de la 
Nación, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, Notas de crédito 
otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o valores fiduciarios que 
hayan sido calificados por el Directorio del Banco Central del Ecuador. 
Su valor se computará de acuerdo con su cotización en las bolsas de 
valores del país, al momento de constituir la garantía. Los intereses que 
produzcan pertenecerán al proveedor. 
5. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución 
financiera establecida en el país, endosados por valor en garantía a la 
orden de la Entidad Contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al 
estimado para la ejecución del contrato.22 
No se exigirán las garantías establecidas por la presente Ley para los contratos 
referidos en el número 8 del artículo 2 de esta Ley. 
Art. 2.- Régimen especial.- Se someterán a la normativa específica que 
para el efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento 
                                                            
22 Articulo Nº 73 de la LOSNCP; pág. 34 
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General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos 
precontractuales de las siguientes contrataciones: 
8.2Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas 
entre sí, o aquellas con empresas públicas o empresas cuyo capital 
suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento a 
entidades de derecho público o sus subsidiarias, y las empresas entre sí. 
También los contratos que celebren las entidades del sector público o 
empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo 
menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público, o 
sus subsidiarias, con empresas en las que los Estados de la Comunidad 
Internacional participen en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, o 
sus subsidiarias. 
El régimen especial previsto en este numeral para las empresas públicas 
o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta 
(50%) por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias se 
aplicará únicamente para el giro específico del negocio; en cuanto al giro 
común se aplicará el régimen común previsto en esta Ley. 
La determinación de giro específico y común le corresponderá al Director 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública. 
Para hacer efectiva la garantía, la Entidad Contratante tendrá preferencia sobre 
cualquier otro  acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en 
que se funde su pretensión. 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las pólizas de 
seguros establecidas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, no admitirán 
cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su 
ejecución, el requerimiento por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía.  
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Entre las garantías se encuentra  la de fiel cumplimiento del contrato, el buen 
uso del anticipo y buena calidad de los materiales.  
Art. 74.- Garantía de fiel cumplimiento.- Para seguridad del 
cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que 
contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el 
adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá 
garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de 
aquel. En los contratos de obra, así como en los contratos integrales por 
precio fijo, esta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento 
del contrato y las obligaciones contraídas a favor de terceros y para 
asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los 
materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas 
partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala 
calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al 
proveedor. 
En los contratos de obra o en la contratación de servicios no 
normalizados, si la oferta económica corregida fuese inferior al 
presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) 
por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse 
en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre 
el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. 
Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías 
contempladas en los números: 1, 2; y, 5 del artículo 73 de esta Ley. 
 No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de 
bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen 
al momento de efectuarse el pago. 
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Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea 
menor a multiplicar el coeficiente 0.000003 por el Presupuesto Inicial del 
Estado del correspondiente ejercicio económico. 
Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las 
multas que le fueren impuestas al contratista.23 
Art. 75.- Garantía por anticipo.- Si por la forma de pago establecida en 
el contrato, la Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier 
naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el 
contratista para recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías 
por igual valor del anticipo, que se reducirán en la proporción que se 
vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, bienes 
o servicios. Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago 
está condicionado a la entrega - recepción de los bienes u obras materia 
del contrato.24 
El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en consideración de la 
naturaleza de la contratación. 
Art. 76.- Garantía técnica para ciertos bienes.- En los contratos de 
adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, 
o de obras que contemplen aquella provisión o instalación, para 
asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos, se exigirá, 
además, al momento de la suscripción del contrato y como parte 
integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, 
distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de 
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato. 
Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la 
obligación principal. 
                                                            
23 Articulo Nº 74 de la LOSNCP; pág. 35 
24 Articulo Nº 75 de la LOSNCP; pág. 35 
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De no presentarse esta garantía, el contratista entregará una de las 
previstas en esta ley por igual valor del bien a suministrarse, de 
conformidad con lo establecido en los pliegos y en el contrato. 
Cualquiera de estas garantías entrará en vigencia a partir de la entrega 
recepción del bien. 
Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP.25 
Cabe mencionar que si el CONTRATISTA no renovara las garantías por lo 
menos cinco días antes de su vencimiento, la parte CONTRATANTE  las hará 
efectivas.  
 
e) LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN. 
f) LA CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, 
La presentación de un Certificado por parte de la Dirección Financiera que 
acredite la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos 
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Los 
documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad 
para  celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el 
contrato. 
g) CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL IESS 
Se debe presentar un certificado de cumplimiento de obligaciones que avale  
que el contratista  no adeuda valor alguno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social.  
                                                            
25 Articulo Nº  76 de la LOSNCP; pág. 36 
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h) CONTRATO PROPIAMENTE DICHO 
Es el documento, firmado por ambas partes obligándose en los términos fijados 
en los documentos antes descritos, que se resumen en el compromiso del 
Contratista  a construir y el del Contratante a pagar lo construido. 
 
2.1.7 DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN UNA LICITACIÓN 
Los documentos que se presentan para participar en una licitación por lo 
general siguen el mismo procedimiento. Al final estos documentos se los ponen 
en un sobre  cerrado  y se los deja en el lugar que conste en la convocatoria 
para su debido concurso.  
a) FORMULARIO Nº 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO SEGÚN EL MODELO 
PREPARADO POR LA ENTIDAD. 
¾ Esta carta  realiza el oferente una vez que haya examinado, estudiado  y 
este de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas que el 
contratante haya subido al portal de compras públicas. 
¾ La carta va dirigida hacia el contratante o su delegado. 
¾ El oferente aclara que es licitante elegible de conformidad con las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, LOSNCP  y su Reglamento. 
¾ El oferente aclara la procedencia de los equipos, vehículos y materiales 
que se vayan a incorporar a la obra y en caso de ser arrendados 
contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización. 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
AUTORAS: 
JUDITH ÁVILA   
ELIZABETH DELGADO  68 
 
¾ Se debe aclarar que  la mano de obra, equipos y materiales requeridos 
para la construcción del Proyecto, se ejecutarán de  acuerdo con los 
Pliegos  y realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios 
indicados en el Formulario de Oferta. 
¾ El oferente debe explicar si es la única persona interesada en la oferta 
sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos 
participantes en esa licitación y que en todo aspecto la oferta es 
honrada y de buena fe. 
¾ Debe garantizar la veracidad y exactitud de la información y las 
declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y 
otros anexos, así como de toda la información que como proveedor 
consta en el portal, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar 
averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información 
adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del 
oferente. 
 
b) FORMULARIO Nº 2 
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y 
PRECIOS 
 En el formulario nº 2, se detallará en una forma global el presupuesto total  
referencial de lo que costaría la ejecución de la obra, indicado en una tabla los 
rubros con su debida descripción, unidad de medida, la cantidad, el precio 
unitario y el precio total. 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
AUTORAS: 
JUDITH ÁVILA   
ELIZABETH DELGADO  69 
 
Para  una mejor compresión de este formulario, lo ilustraremos con un pequeño 
ejemplo: 
PROYECTO CARRETERA: XXXXXXXXXX
CARACTERISTICAS METRICAS: LONGITUD XXXKM
OBRA: XXXXXXXXXX
PROVINCIA: XXXXXXXXXX
CANTON: XXXXXXXXXX
PARROQUIA: XXXXXXXXXX
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00
3032(2) Excavacion en suelo (transporte hasta60m) m3 ‐                           0,00 0,00
303‐2(3) Excavcion en roca (transporte hasta 60m) m3 ‐                           0,00 0,00
307‐2(1) Excavcion y relleno para estructuras m3 ‐                           0,00 0,00
302‐1 Desbroce, desboque y  limpieza Ha ‐                           0,00 0,00
307‐3(1) Excavacion para cunetas y encauzamientos m3 ‐                           0,00 0,00
308‐2(1) Acabado de obra basica existente m2 ‐                           0,00 0,00
308‐4(1) Limpieza de derrumbes m3 ‐                           0,00 0,00
309‐2(2) Transporte de material de excavacion (TL=500) m3km ‐                           0,00 0,00
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
"PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL"
 
Fuente: Construcciones Viales  
 
c) FORMULARIO Nº 3 
DATOS GENERALES DEL OFERENTE 
Se  detalla información básica del oferente, tales como: 
• Nombre del oferente 
• RUC 
• Dirección de la empresa 
• Ciudad 
• Teléfonos 
• Correo electrónico 
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d) FORMULARIO Nº 4 
ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS 
 En este formulario se detalla uno por uno los componentes integrantes para 
cada unidad de medida a emplearse en la obra sin incluir los valores del 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A). 
Para  una mejor compresión de este formulario, lo ilustraremos con el formato 
que Construcciones Viales utiliza al momento de realizar  sus costos  unitarios. 
                  
 
RUBRO: ................................................ UNIDAD: ..... 
DETALLE: 
EQUIPOS
DESCRICION CANTIDAD TARIFA COSTO  RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRICION CANTIDAD JORNAL  COSTO  RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL N
MATERIALES
UNIDAD CANTIDA PRECIO  COSTO
A B C=A*B
TRANSPORTE
UNIDAD CANTIDA TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL O
DESCRIPCION
DESCRIPCION
VALOR OFERTADO 
SUBTOTAL P
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES %
OTROS INDIRECTOS  %
COSTO TOTAL DEL RUBRO
 
Fuente: Construcciones Viales  
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e) FORMULARIO Nº 5 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE 
Como Formulario No. 5, se deberá presentar el Balance de Situación 
Financiera correspondiente al período más cercano a la fecha de presentación 
de la oferta (período) presentado al Servicio de Rentas Internas SRI. El cual 
incluirá la firma de responsabilidad del Contador público. 
f) FORMULARIO Nº 6 
VARIACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE 
En este formulario se debe presentar un  documento en el que declara tanto el 
oferente  como  su contador  que entre la fecha de corte del estado de situación 
financiera presentado como Formulario No. 5 y el penúltimo mes anterior a la 
presentación de la oferta no han ocurrido cambios significativos de tal situación. 
 
g) FORMULARIO Nº 7 
EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 
En este formulario se detallara toda la maquinaria disponible  en el caso de  
resultar  adjudicatario.   
En el caso de que el  equipo de construcción disponible para la obra,  no sea 
de propiedad del oferente se adjuntara la documentación pertinente a este 
equipo y se indicará el sitio en el que se encuentra actualmente con el 
respectivo contrato de uso. 
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DESDE: HASTA: PROYECTO:
Tractor Komatsu,
225 HP
1996 Funcionando Cuenca 3.2-15083 Disponible
Tanquero de
agua, Nissan
1987 Funcionando Cuenca ABX0588 Disponible
Cargadora, John
Deere,115HP
1993 Funcionando Cuenca 4.0-17618 Disponible
Cargadora 
International, 230
HP
198 Funcionando Cuenca 4.1-5773 Disponible
Track Drill, 3.5 “,
Ingersoll Rand
1990 Funcionando Cuenca Disponible
Compresor Portátil 
Neumático, 
Ingersoll Rand
1990 Funcionando Cuenca Disponible
Martillo 
neumático, 50
libras, Atlas
Copco- Shen
Yang
2002 Funcionando Cuenca Disponible
Martillo 
neumático, 50
libras, Atlas
Copco- Shen
Yang
2002 Funcionando Cuenca Disponible
Vibro apisonador,
ingersoll Rand
2008 Funcionando Cuenca Disponible
Generador; FG
Wilson
2009 Funcionando Cuenca Disponible
(4) soldaduras
Lincoln, 250 AMP
portátil RX250 220
volt.
2009 Funcionando Cuenca Disponible
(4) soldaduras mig
220-440 Volt.300
AMP Lincoln
Power
2009 Funcionando Cuenca Disponible
Excavadora oruga
Kobelco 140 HP
1995 Funcionando Cuenca 7.1-18184 Disponible
Vibroapisonador, 
BR72 four
–cycleupright 
rammer
Funcionando Cuenca Disponible
Volqueta Hino , 8
m3 
2008 Funcionando Cuenca AGA0661 Disponible
Volqueta Hino , 8
m3 
2002 Funcionando Cuenca AAU-139 Disponible
Volqueta Hino , 8
m3 
2009 Funcionando Cuenca ABC-1354 Disponible
Volqueta Hino , 8
m3 
1999 Funcionando Cuenca ADJ-286 Disponible
Motoniveladora, 
John Deere 145
HP,
1994 Funcionando Cuenca 6.0-20361 Disponible
Rodillo Caterpillar,
12 tonl 
1998 Funcionando Cuenca Disponible
Grúa Bucyrus
Erie, 60 ton
Funcionando Guayaquil 18.11-17527 Disponible
Grúa Libherr, 140
ton.
Funcionando Guayaquil 18.11-17527 Disponible
DETALLE DEL 
EQUIPO, marca, 
potencia, 
capacidad, etc.
FECHA DE 
FABRICACION
ESTADO UBICACIÓN 
ACTUAL
MATRICULA 
Nº
EQUIPO COMPROMETIDO OBSERVACIONES
Fuente: Construcciones Viales  
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h) FORMULARIO Nº 8 
PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO 
En este  formulario el oferente  debe detallar una lista del personal técnico 
disponible para la realización de la obra, en el caso de llegar a ser el 
adjudicatario.  
NOMBRE NACIONALIDAD TITULO FECHA GRADO CARGO A 
OCUPAR
PARTICIPACION EXPERIENCI
A EN OBRAS
SIMILARES
OBSERVACIONES
Rubén Barros Ecuatoriana Ingeniero 
Civil
8 de mayo de 
1976
Ingeniero 
Superintendent
e
100% Si Ninguna
Luis  Cárdenas Ecuatoriana Ingeniero 
Civil
31 de Octubre 
del 2006
Ingeniero  
Residente
100% Si Ninguna
Ing. José Ochoa Ecuatoriana Ingeniero 
civil
4 de Marzo del 
2002
Ingeniero 
Planillador
100% Si Ninguna
Ing. Pablo 
Rodas
Ecuatoriana Ingeniero 
civil
19 de Diciembre 
de 1986
Ingeniero 
Ambientalista
100% Si Ninguna
100% si NingunaIng. Jaime 
Vintimilla
Ecuatoriana Ingeniero 
civil 
Topógrafo  
Agosto de 1980, 
Febrero de 1971
Ingeniero 
Topógrafo
 
Fuente: Construcciones Viales  
 
i) FORMULARIO Nº 9 
 CURRÍCULUM VITAE  DE TODO SU PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO 
PARA EL PROYECTO 
 En este formulario se debe incorporar las hojas de vida de cada uno de los 
ingenieros que podrían ser participes en caso de que dicho oferente resultare 
adjudicatario. 
Declarando que la información proporcionada es verídica y en caso de 
determinarse falsedad en cualquiera de sus afirmaciones, se someterá a las 
sanciones correspondientes. 
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j) FORMULARIO Nº 10 
EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
En este formulario va toda la experiencia adquirida del oferente de obras 
similares, todos adjuntos con sus  respectivos certificados.  
 
k) FORMULARIO Nº 11 
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 
El cronograma valorado de trabajos, considerará la fecha de inicio de trabajos, 
la secuencia lógica y ordenada de la ejecución de los distintos rubros, para 
realizar este cronograma es muy importante la experiencia adquirida del 
oferente. 
AVANCE ACUMULADO EN %
INVERSIÓN ACUMULADA
AVANCE PARCIAL EN %
INVERSIÓN MENSUAL
126 7 8 9 10 11
RUBRO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO
PRECIO 
TOTAL
TIEMPO EN (semanas, meses)
1 2 3 4 5
 
Fuente: Construcciones Viales 
 
l) FORMULARIO Nº 12 
METODOLOGIA DE CONSTRUCCION 
Aquí  el oferente  describirá  paso a paso como  llevaría a cabo la ejecución de 
la obra, para lo cual es indispensable la experiencia que dicho oferente haya 
adquirido en el transcurso de su carrera. 
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m) FORMULARIO Nº 13 
REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP 028-2009 
Documentos que acreditan la existencia legal de la compañía y el 
nombramiento del respectivo gerente o apoderado de la compañía y además 
documentos o certificados que exija la entidad. 
Este formulario no se aplicaría  el Ing. Edgar Ochoa, debido a que  es una 
persona natural y no forma parte de ninguna compañía o sociedad. 
 
2.1.8 RIESGOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA  
 “Ninguna actividad humana que se haya previsto de antemano tiene la 
garantía absoluta de que su realización se verifique exactamente según 
su proyecto. Existen una serie de factores de imposible calificación ni 
cuantificación, que pueden alterar las previsiones iníciales y hacer variar 
por tanto los resultados obtenidos respecto a los inicialmente previstos.  
Es el riesgo de no cumplimiento de las hipótesis de partida, riesgo 
inherente a toda actividad humana. Disminuir riesgos es caro  y 
aumentarlos peligroso. 
El proceso constructivo está basado en unas previsiones apriorísticas, 
cuya falta de cumplimiento puede traer consigo graves perjuicios de todo 
tipo a los actores de todo el proceso. Especialmente a aquellos actores 
que arriesgan en el proceso su patrimonio, su prestigio o incluso su 
seguridad. Existe la creencia de que el Constructor debe tomar a su 
cargo la mayoría o incluso todos los riesgos del proceso. Pero esto no 
debe ser así porque evidentemente la asunción de riesgos por parte del 
Constructor supone unos costes, que se incluyen en los precios del 
contrato. El Contratista paga por tanto estos riesgos de una manera 
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indirecta, pero se supone de manera implícita que los riesgos asumidos 
por el Constructor son los normales de cualquier actividad industrial. 
Los riesgos normales habitualmente incluidos en los precios de una 
manera automática son: retrasos por inclemencias normales del tiempo, 
aumentos previsibles de materiales y mano de obra (no recogidos en 
formulas de revisión de precios), acontecimientos previsibles aunque no 
de frecuencia habitual etc. 
Pero cuando los riesgos se convierten en imprevisibles deben ser 
afrontados de común acuerdo entre el Contratista y el Constructor. No 
hay que olvidar que el objetivo del Constructor es obtener un beneficio 
por su actividad constructora. Si éste objetivo no se cumple desaparece 
como Constructor. Si se le obliga a afrontar costes imprevistos de gran 
magnitud, tratará de reducir gastos en otras unidades o elementos de la 
obra a costa de la calidad de la misma y en perjuicio del propio 
Contratista”.26 
Otro riesgo y uno de los principales es el financiamiento, en especial  en 
aquellas obras grandes auspiciadas por entidades públicas que dependen del 
control estatal en relación a la asignación de recursos, ya que  muchas veces 
las transferencias no son realizadas oportunamente, obligando al retraso en la  
entrega de las obras, motivo por el cual la empresa debe buscar 
financiamiento, esta opción necesaria se reflejará  en los estados financieros ya 
que expresará mayores gastos por el costo del interés, lo cual altera las 
utilidades que deberían percibirse. 
 
 
                                                            
26 
http://www.maestrodeobra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Ariesgo
s-e-imprevistos&catid=36%3Aasesoramiento-legal&Itemid=84&lang=es 
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2.2 ELEMENTOS DEL COSTO  
 Para una empresa constructora los elementos de costo son:  
 
- Costos de los materiales, que están en función de las cantidades 
requeridas, de los precios correspondientes y de sus desperdicios.  
- Costos del personal (o de la mano de obra), que son función del trabajo 
a realizar, de las tarifas salariales, de los costos asociados a los salarios, 
de la estructura organizacional y de los rendimientos o productividad de 
dicho personal.   
- Costos de los equipos de construcción, que son función del trabajo a 
realizar, de los costos fijos o de posesión, de los costos variables o de 
operación y de los rendimientos o eficiencia de uso de tales equipos. 
- Costos indirectos, que son función de los costos de logística de apoyo a 
la producción en las obras y de los gastos de la empresa para funcionar 
como unidad de negocios.  
- Otros costos, que incluyen conceptos que en definitiva se pueden reducir 
a un tratamiento similar a alguno de los tres elementos mencionados 
inicialmente.  
 
2.2.1 MATERIALES  
 “Un material de construcción es una materia prima o con más frecuencia 
un producto manufacturado, empleado en la construcción de edificios u 
obras de ingeniería civil.”27 
Los materiales son todos aquellos que suministra el constructor y que se 
requieren para la obra, bien porque queden definitivamente instalados en ella 
(concreto, vidrios, acero, áridos, etc.) o porque se requieran para la 
                                                            
27 http://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_de_construcción 
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incorporación de otros (clavos,  madera para encofrados, alambre para amarre 
de cabillas, etc.). 
Los materiales constituyen uno de los elementos del costo de más influencia en 
la construcción, puesto que suponen más del 50% del costo total de la obra. 
 
a) Clasificación 
Para fines de costos se pueden distinguir dos tipos de materiales:  
- Los que se adquieren directamente en el mercado dispuestos para su 
manipulación y consumo. 
- Aquellos que basados en materia prima son transformados por la propia 
empresa constructora y bajo sus instalaciones como ejemplo tenemos la 
piedra, en la que la extracción, clasificación, labrado y transporte corre a cargo 
exclusivo de la empresa constructora (en ciertos casos). En esta línea también 
podemos mencionar a los productos naturales que son abastecidos por 
proveedores ajenos, que requieren de ser transformados antes de ser 
empleados. Esto ocurre en el caso de instalaciones en obras grandes de 
estaciones centrales de áridos y de hormigonado que hoy suelen exigir los 
pliegos de condiciones de contratos.  
 
b) El Almacén 
“Un almacén es un lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes.” 
Función de los Almacenes: 
1. Mantienen las materias primas a cubierto de incendios, 
robos y deterioros. 
2. Permitir a las personas autorizadas el acceso a las 
materias almacenadas.  
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3. Mantienen en constante información al departamento de 
compras, sobre las existencias reales de materia prima. 
4. Lleva en forma minuciosa controles sobre las materias 
primas (entradas y salidas). 
5. Vigila que no se agoten los materiales (máximos – 
mínimos).28 
Son aquellos lugares donde se guardan  y  almacenan los diferentes tipos de 
materiales  para  abastecer los requerimientos  de cada obra, los métodos que 
pueden emplearse varían de acuerdo al tamaño de la empresa, su propia 
organización y las circunstancias de la obra.  
Generalmente las grandes empresas centralizan sus servicios de compras, 
otras conceden a sus sucursales una relativa autonomía, autorizándolas y 
responsabilizándolas en la gestión directa. 
La centralización de estos servicios tiene como ventaja el poder operar en el 
ámbito a escala nacional con extensa y actualizada información de la oferta, 
pulsando a diario las cotizaciones del mercado y manteniendo el contacto con 
las principales firmas abastecedoras, lo que traería beneficios mayores a la 
empresa. 
Esta  previsión de consumos no siempre resulta acertada en el tiempo, calidad, 
cantidad, etc., debido a muy diversas   circunstancias como: modificaciones de 
obra, alteraciones en los planes y plazos de ejecución, condiciones 
climatológicas y otras causas inesperadas, que pueden originar retrasos en los 
pedidos y suministros, stocks excesivos y antieconómicos, necesidades de 
devoluciones, etc.   
De todos los casos  es incuestionable la gran ventaja de centralizar las 
compras de materiales de gran consumo como el cemento, hierro, madera y 
otros. 
                                                            
28 http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml 
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Por otro lado , la gestión de compras de materiales locales  como  son  la 
arena, grava, piedra, yeso, ladrillo, cal y compras menudas de ferretería, es 
preferible hacerlas directamente en la obras sin intervención de la oficina 
central, ya que en algunos casos  puede repercutir gravemente en los plazos y 
planes de ejecución, ocasionando gastos improductivos  de mano de obra, 
movimientos, antieconómicos de materiales, falta de rendimiento de la 
maquinaria y otros quebrantos que se hubieran evitado con las adquisición 
directa e inmediata.  
Cualquiera que sea la organización de la empresa, es conveniente en este 
aspecto establecer políticas que permitan una adaptación adecuada a las 
distintas circunstancias y exigencias de los trabajos, buscando así la mayor 
productividad y los costos más favorables. 
 
2.2.2 MANO DE OBRA   
“Valor del trabajo realizado por los operarios que contribuyen al proceso 
productivo”29 
  
El factor de los costos que indudablemente resulta más complejo es el de la 
mano de obra que es todo el personal obrero de construcción que pertenece a 
la nómina de la empresa constructora, tenemos aquí una mano de obra muy 
variada con una concurrencia de oficios y especialidades que supera a la de 
otras industrias, su propia inestabilidad y unos sistemas de redistribución 
irregulares. 
  
El personal de plantilla de las empresas constructoras lo componen, en su 
mayor parte, los empleados técnicos y administrativos en dirección y 
administración de obras y de servicios centrales, cuyas percepciones, por lo 
                                                            
29 http://Análisis de Precios Unitarios - Monografias_com.htm 
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general de carácter fijo, son llevadas al conjunto de gastos generales, sin 
imputación directa a costos. 
El carácter de inestable de la mano de obra es uno de los problemas que 
afecta directamente a la productividad y origina serias complicaciones en la 
estimación de los rendimientos y en el control de los costos. 
Esta inestabilidad tiene su origen fundamental, como sabemos, en el carácter 
temporal de las obras, no es posible el frecuente traslado colectivo de unas 
obras a otras, muchas veces a distancia, que exigiría mantener la plantilla de 
obreros de una empresa,  
El personal eventual, que compone el gran censo de la construcción, está 
sujeto a los despidos en cadena que imponen la terminación de los trabajos o 
la paralización de las obras, esto, las mas de las veces, por causas ajenas  a la 
voluntad de las empresas: agotamiento de créditos, reformas de proyectos, 
dificultades en la expropiación de terrenos, condiciones climatológicas 
adversas, que tanto afectan a las obras públicas, etc.  
En situaciones en las que predomina la demanda, la inestabilidad crece, con 
mayor perjuicio para la productividad, puesto que entonces viene impuesta por 
la propia mano de obra que busca en continuos movimientos una mejora de 
trabajo y de salarios, no ya solo dentro de la construcción, sino también 
encausándose también hacia otras industrias que van absorbiendo gran 
número de trabajadores. 
a) Salarios  
Las empresas constructoras, emplean poco personal altamente calificado y un 
alto porcentaje de los obreros están dentro del grupo de salario mínimo, que 
sirve de base  de cotización para los seguros sociales, por lo tanto, con la 
finalidad de precisar su concepto de acuerdo al  Código de Trabajo. 
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 “Salario básico es la cantidad de dinero que el trabajador requiere por 
sus servicios para cubrir sus necesidades primarias y las de su familia”.30 
Los salarios reales están determinados por muy variados factores que imponen 
la competencia, los plazos de ejecución de obras, las coyunturas de trabajo 
locales o regionales que van marcando frecuentes oscilaciones en las 
cotizaciones de mano de obra. En general, son muchos los sistemas y tarifas 
de redistribución que se emplean para estimular la producción, sujetos a tan 
diversas  circunstancias como decimos es difícil un análisis específico. Se 
podrá decir  que cada obra marca sus propias retribuciones, ya que 
comúnmente son los jefes de obra o encargados los que en cada centro de 
trabajo organizan y señalan los incentivos de producción, aunque siga líneas 
generales marcadas por su dirección central.  
Ver anexo Nº 2, Salarios según la contraloría general del estado.31  
 
2.2.3 COSTOS INDIRECTOS  
“El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para 
la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que 
realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra y 
comprende entre otros: los gastos de administración, organización, 
dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones 
generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de 
maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y en su caso, 
prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo 
y administrativo.”32 
                                                            
30Artículo Nº 79 del  Código de Trabajo Ecuatoriano  
31 Ver Anexo 2, Salarios mínimos por Ley, según la Contraloría General  
32 http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/dgaop/ropt3c6s3.htm 
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En este componente del costo se incluyen todos aquellos costos indirectos que 
no pueden ser asignados a ningún rubro particular de la obra, permitiendo la 
perfecta ejecución de los trabajos. 
Entre los costos indirectos que surgen en una construcción se pueden apreciar 
los costos de operación entre los cuales se pueden mencionar la materia de 
consumo que son los gastos de artículos de consumo ya sea lubricante, 
combustible, copias, artículos de limpieza, etc., los cargos técnicos y 
administrativos ya sean los honorarios, contadores, sueldos ejecutivos, etc., la 
capacitación y promoción que incluye los gastos de congreso, los gastos en 
concursos y proyectos, las actividades deportivas, etc., y los alquileres y 
depreciaciones que incluye los muebles e inmuebles que desempeñan 
funciones técnicas, ejecutivas y administrativas. 
También se efectúan costos indirectos de la oficina de obra, entre los cuales se 
pueden mencionar los cargos de campo, los imprevistos. 
En cuanto a los gastos de oficinas, generalmente estos inciden en los gastos 
de la licitación, en papelería y útiles de escritorio, copias y duplicados, correos, 
teléfonos, radio, en la luz, gas y otros consumo, etc. 
  
a) Clasificación de los costos indirectos de fabricación 
Los costos indirectos de fabricación pueden subdividirse según el objeto de 
gasto en tres categorías: 
¾ Materiales indirectos  
¾ Mano de obra indirecta  
¾ Costos indirectos generales de fabricación.  
Además de los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, las cargas 
fabriles incluyen el costo de la adquisición y mantenimiento de las instalaciones 
para la producción y varios otros costos de fábrica. Incluidos dentro de esta 
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categoría tenemos la depreciación de la planta y la amortización de las 
instalaciones, la renta, calefacción, luz, fuerza motriz, impuestos inmobiliarios, 
seguros, teléfonos, viajes, etc. 
Todos los costos indirectos de fabricación son directos con respecto a la fábrica 
o planta. 
 
2.2.4 MAQUINARIA  
 “El término maquinaria es de origen latino y hace referencia a todo lo 
que permite llevar adelante una determinada tarea, según el área en la 
que se esté trabajando.”33 
 
La maquinaria se la considera también como otros de los elementos 
fundamentales del Costo, se deberá llevar un control detallado de cada 
máquina, de manera que se haga una distribución acertada del costo para cada 
actividad de la obra. 
 
Los costos directos ocasionados por maquinaria son:  
- Gastos de amortización y reposición.  
- Alquileres de maquinaria o de instalaciones si fuera propiedad de un tercero. 
- Los importes de las reparaciones de la maquinaria 
- Consumo de  los combustibles, energía eléctrica, lubricantes, accesorios, etc.  
- Transporte de la maquinaria, impuestos, seguros y otros gastos que le sean 
imputables. 
- Gastos  generales del personal encargado de la maquinaria.  
 
 
                                                            
33 http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria 
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a) Amortización  
La amortización es el resultado de la pérdida de valor de la maquinaria o 
instalación a consecuencia del desgate natural en el trabajo por el tiempo de 
vida, o un daño que avería su producción normal, otra causa es el avance 
tecnológico que dejan en estado de obsolescencia  máquinas en buen estado 
de conservación y funcionamiento, esto produce indirectamente una 
disminución del valor de venta.  
 
Por todas las causas anteriormente analizadas se debe dar a cada máquina o 
equipo su propia amortización, reflejada en las fichas técnicas que se lleven 
individualmente y hacer las correcciones que sean necesarias de acuerdo a las 
condiciones particulares de cada una y  finalmente pasar su valor residual a 
cuentas  de inmovilizado.  
 
b) Alquileres 
Cuando la maquinaria pertenece a otras empresas o a particulares  el gasto 
viene determinado por  el alquiler de las horas o jornadas de trabajo 
empleadas, también se tomará en cuenta el traslado de las maquinas, dietas 
de maquinistas, etc. El importe del alquiler, gastos de trasporte y otros se 
registrará en la contabilidad de cada obra.  
El empleo de maquinaria propia ha de permitir, lógicamente, conceder a las 
obras un margen de economía en relación con el alquiler de la maquinaria 
ajena, aparte de las ventajas de disponibilidad, mando directo sobre el personal 
maquinista, obteniendo el  rendimiento máximo de la maquinaria evitando 
paralizaciones inútiles o movimientos improductivos que son gravados también 
por los alquileres. 
 
c) Reparaciones 
Para las reparaciones hay que distinguir si son motivadas  por avería de la 
máquina  y el arreglo supone dejarla en su anterior estado de integridad, o si la 
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reparación constituye una reconstrucción de la maquinaria para mejorar su 
eficiencia y rendimiento, en este caso se produce una revalorización, que debe 
registrarse en su cuenta incrementando el valor asignado para la depreciación.  
 
d) Consumo o mantenimiento de la maquinaria 
Comprende los gastos por consumo de lubricantes, energía eléctrica, grasas, 
aceites repuestos y accesorios, pintura y material de limpieza, estos gastos se 
cargan directamente al costo de la maquinaria.  
 
e) Transporte de Maquinaria, Seguros y Otros Gastos de Aplicación 
El costo de traslado de maquinaria cuando es considerable se carga 
directamente a la obra que ocasione el traslado, si no es un gasto elevado se 
puede cargar totalmente en el mes que se realice dicho traslado, junto con los 
restantes gastos.  
Y si el importe del transporte de la maquinaria es elevado en relación con los 
demás gastos es conveniente para efectos interiores de costo, considerarlo 
como un gasto a  amortizar mensualmente en relación al tiempo de trabajo. 
Los seguros de la maquinaria deben ser de suficiente cobertura para evitar 
quebrantos económicos en caso de siniestro. Las primas del seguro  se 
cargarán a cada máquina y se aplicarán a costos proporcionalmente al tiempo 
de empleo. 
 
2.2.5 HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR  
 “Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización 
de una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de 
energía.”34 
                                                            
34 http://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
AUTORAS: 
JUDITH ÁVILA   
ELIZABETH DELGADO  87 
 
Son todos los equipos y herramientas necesarias para ejecutar las actividades 
de construcción y que pueden ser propiedad de la empresa constructora o 
alquilados por ella, son considerados como elementos auxiliares de trabajo.  
La existencia y utilidad del  herramental de obra es controlado  desde  el 
almacén, el custodio de los mismos mantendrá un inventario permanente de las 
herramientas en servicio con deducción periódica de las bajas por salidas de 
obra, pérdidas, etc. 
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CAPÍTULO III 
 
APLICACIÓN PRÁCTICA  DE LOS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
     3.1 DETERMINACION DE LOS COSTOS UNITARIOS DE LA OBRA 
El realizar los Costos Unitarios de una Obra es quizás el instrumento más 
confiable para la determinación de los  Costos de Construcción para buscar su 
optimización desde el punto de vista de mejorar su rendimiento y reducir 
costos. 
 El análisis consiste en desglosar  cada unidad de obra  y los precios de cada 
elemento que constituye la unidad de obra en tres grandes grupos que son: 
MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA (Además de agregar los Costos 
Administrativos y la Utilidad Empresarial). 
Lo más importante de realizar  Precios Unitarios  es fijar el RENDIMIENTO de 
la obra, o sea la cantidad de obra que se  ejecutará en un día o por la unidad 
de medida. Este parámetro es el más importante ya que todos los términos 
gravitarán en torno a este concepto, es decir que el costo se dividirá para el 
rendimiento. 
Para obtener  el costo  total de los equipos,  se determina primeramente la 
cantidad de equipo necesaria a utilizar  para cada rubro, se calcula  el costo 
hora que es  el valor que cuesta alquilar  o utilizar  la maquinaria por hora y 
luego este resultado se multiplica por el rendimiento.  
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CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA RENDIMIENTO COSTO 
A B C=A*B R D=C*R 
 
 La mano de obra  total por rubro se obtiene   al  igual que en los equipos, 
determinando primero la cantidad de mano de obra  necesaria, multiplicado por 
el jornal por hora que es un valor determinado por la Contraloría General del 
Estado más un porcentaje adicional  en la tarifa por valores de alimentación, 
vivienda etc. que son costos que la empresa asume, luego este resultado se 
multiplica por el rendimiento, y de esta manera obtenemos el costo por mano  
de  obra  directa.  
 
 
Para obtener los valores de los materiales  el primer paso que realiza la 
empresa es cotizar  en el mercado cada uno de  los precios de los materiales 
necesarios para cada rubro luego éstos se multiplican por la cantidad. 
 
 
Para obtener los costos por transporte, se determina la unidad  que es en base 
a la unidad de medida de los materiales de transporte que se van  transportar 
por el kilometraje desde el punto de partida a la  llegada de la obra, así por 
ejemplo `para transportar áridos se hace la unidad de medida m3/km, para lo 
que es asfalto, agua y otros  implementos líquidos es en base a lit. ó gal./km. 
La cantidad para el rubro de transporte es la misma cantidad que se utiliza en 
los materiales.  
CANTIDAD JORNAL/HR 
COSTO 
HORA RENDIMIENTO COSTO 
A B C=A*B R D=C*R 
CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. COSTO 
          A B C=A*B 
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Ejemplo: De la planta Asfáltica a una obra ubicada en Checa- Corpanche hay 
28 km  de distancia, la empresa llega a un acuerdo con el transportista a un 
valor por km de USD  0,15.           Cálculo: [28km * 0.15 = 4.2] 
 
 
Para un mejor entendimiento de los rubros aquí expuestos, creemos necesario 
conceptualizarlos. 
a) REPLANTEO Y NIVELACIÓN    
Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y marcado de puntos 
importantes, trasladando los datos de los planos al terreno y marcarlos 
adecuadamente, para la localización  horizontal y vertical del proyecto, 
tomando en consideración la base para las medidas como paso previo a la 
construcción del proyecto. El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado 
por el Contratista, utilizando personal experto y equipos de precisión. Antes de 
iniciar las obras, el Contratista someterá a la aprobación del fiscalizador la 
localización general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es 
necesaria únicamente para autorizar la iniciación de las obras.    
Nivelación.- Se refiere a alcanzar una horizontalidad en la superficie donde 
tendrá lugar la obra, lo cual es importante puesto que garantiza efectividad 
en los cómputos métricos realizados, es decir, por ejemplo con una mala 
nivelación podríamos necesitar más metros cúbicos de concreto que los que 
se calcularon para la construcción de una losa de fundación o un 
pavimento.35 
                                                            
35 http://www.monografias.com/edificaciones.html 
CANTIDAD TARIFA COSTO 
A B C=A*B 
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UNIDAD: m2
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramientas  varias   1 1 1 0,001 0,001
Equipo de topografia 1 2 2 0,001 0,002
SUBTOTAL M 0,003
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria I: peón 1 2,46 2,46 0,001 0,002
Topógrafo 1 4,58 4,58 0,001 0,005
Categoria II: cadenero 1 2,628 2,628 0,001 0,003
SUBTOTAL N 0,010
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Tiril la de eucalipto u 0,05 0,4 0,02
Estacas  de madera (4x5cm) u 0,5 0,25 0,13
Clavos kg 0,025 0,8 0,02
SUBTOTAL O 0,17
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
0,18
0,03
0,01
0,22
0,22VALOR OFERTADO 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
TRANSPORTE
MANO DE OBRA
MATERIALES 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
RUBRO: Replanteo y nivelación
 
b) MOVILIZACIÓN  
Esta operación consistirá en llevar al sitio de la obra al personal y equipo 
necesario para la ejecución de la misma. El contratista deberá hacer todos 
los arreglos necesarios con miras al oportuno embarque y transporte de sus 
plantas, maquinas, vehículos y demás bienes que constituyan su equipo de 
construcción aprobado.36 
Para lo cual se demuestra a continuación el costo que incurriría la 
movilización del equipo necesario utilizando los servicios de una gabarra ya 
que la obra a ejecutar está ubicada en el Oriente. 
                                                            
36 Sección 228_manual de normativas viales del MOP_ tomo 1_pag. 143 
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RUBRO: Movilizacion (utilizacion y servicio de gabarra , etc) UNIDAD: global
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Gabarra 1    60.000,00     60.000,00    1 60.000,00       
SUBTOTAL M 60.000,00       
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Operador  grupo I: gabarra 1 4,52 4,52 2880 13017,60
Categoria II: ayudante de 
operador de equipos 2 2,628 5,256 2880 15137,28
SUBTOTAL N 28154,88
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Diesel gal 5760                      1,00    5760,00
SUBTOTAL O 5760,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
         93.914,88   
         17.843,83   
            2.817,45   
      114.576,15   
      114.576,15   
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
 
c) DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA            
Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la 
obra contratada de acuerdo con las presentes especificaciones y los demás 
documentos contractuales. En las zonas indicadas en los planos   o por el 
fiscalizador, se eliminara todos los árboles, arbustos, troncos, cercas vivas, 
matorrales   y cualquier otra vegetación. También  se incluye en este rubro 
la remoción de la capa de tierra vegetal, hasta la profundidad indicada en 
los planos o por el fiscalizador. 
El desbroce, desbosque y limpieza se efectuarán por medios eficaces, 
manuales y mecánicos.37 
                                                            
37 Sección 302 _ manual de normativas viales del MOP_ tomo 1_pag 155 
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Para realizar este trabajo por cada hectárea necesitaremos lo siguiente:  
UNIDAD: ha.
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Tractor de orugas 280 HP o más 1,000 60,000                60,00    1,7513 105,08
Tractor de orugas 200 HP o más 1,000 50,000                50,00    1,7513 87,57
Motosierra 1,000 5,500                  5,50    1,7513 9,63
SUBTOTAL M 202,28
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: Peón 4,000 2,461 9,844 1,7513 17,24
Categoría II:Ayudante de operador de equipo 2,000 2,628 5,256 1,7513 9,20
Categoría III:Operador de equipo l iviano 1,000 3,053 3,053 1,7513 5,35
Op. Grupo I: Tractor carriles o  2,000 4,520 9,04 1,7513 15,83
SUBTOTAL N 47,62
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
249,90
47,48
7,50
304,88
304,88
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Desbroce, desboque y limpieza
MANO DE OBRA
 
Ch)  EXCAVACIÓN Y RELLENO 
Estos trabajos consistirán en excavación, transporte, desecho, colocación, 
manipuleo, humedecimiento y compactación del material necesario a 
remover en zonas de corte y a colocar en zonas de relleno para lograr la 
construcción de la obra básica, estructuras de drenaje y que sea requerido 
en la construcción del camino, de acuerdo con los documentos 
contractuales y las instrucciones del Fiscalizador.  
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Todo el material aprovechable de las excavaciones será utilizado en la 
construcción de terraplenes, diques y otros rellenos, conforme se estipule en 
los documentos contractuales o indique el Fiscalizador.  Cualquier material 
excedente y material inadecuado que hubiese, serán utilizados o desechados.  
Excavación en roca.-  Comprenderá la correspondiente a todas las 
masas de roca, depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales 
que presenten características de roca maciza, cementados tan 
sólidamente, que únicamente puedan ser excavadas utilizando 
explosivos.  
El Contratista previamente a la iniciación de los trabajos considerados 
como Excavación en roca, deberá notificar por escrito al Fiscalizador, y 
éste previa su constatación física en la obra autorizará al Contratista por 
escrito la ejecución de dichos trabajos.  
El Fiscalizador para el pago deberá constatar que el Contratista para la 
remoción de la roca, haya previamente efectuado la perforación, 
utilización de explosivos y desalojo, parámetros indispensables para el 
pago de este rubro, para lo cual se deberán llevar los registros diarios 
del equipo empleado, de la cantidad de explosivos requerida, de acuerdo 
al plan de barrenamiento previamente preparado por el Contratista y 
aprobado por el Fiscalizador; documentos que deberán ser adjuntados 
en las planillas de pago, así como los perfiles transversales de la 
excavación en roca.  
Excavación marginal.-  Comprenderá la correspondiente a los 
materiales  formados por rocas descompuestas, suelos muy compactos  
y todos aquellos que para su excavación no sea necesario el empleo de 
explosivos y sea preciso la utilización de maquinaria mayor a 320 HP al 
volante con sus respectivos escarificadores.  
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El Fiscalizador para el pago deberá constatar que el Contratista para la 
remoción del material marginal, haya utilizado el equipo requerido en 
estas Especificaciones, para lo cual se deberán llevar los registros 
diarios del equipo empleado, documentos que deberán ser adjuntados 
en las planillas de pago, así como los perfiles transversales de la 
excavación marginal. 
 
 Excavación en fango.- Es la excavación y desalojo que se realiza de 
materiales compuestos de tierra y/o materia orgánica y que por el 
contenido de humedad las características y estado son tales que se los 
define suelos tixotrópicos. La remoción de esta clase de material se 
pagara con el rubro correspondiente a excavación en suelo.38 
 Los cálculos para cada tipo de excavación se detallan a continuación, al igual 
que el costo de transportar dichos materiales  por metro cúbico / kilometraje. 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                            
38 303-2.01.2.1_303-2.01.2.2_303-2.01.2.3_manual de normativas viales del MOP_ tomo 
1_pags 161-162   
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UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Compresor de aire  1 19,54 19,54 0,015 0,29
Esxcavadora de orugas 125 HP 1 45 45 0,015 0,68
Tractor de orugas  200 Hp 1 50 50 0,015 0,75
Tractor de orugas  280 Hp 1 60 60 0,015 0,90
Volqueta 1 20 20 0,015 0,30
SUBTOTAL M 2,92
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria II: ayudante de  4 2,628 10,512 0,015 0,16
Categoria II: ayudante de albañil 1 2,628 2,628 0,015 0,04
Categoria V: inspector de obra 0,5 4,73 2,365 0,015 0,04
Operador grupo I: excavadora 1 4,52 4,52 0,015 0,07
Operador grupo I: tractor  2 4,52 9,04 0,015 0,14
Operador grupo II: compresor 1 4,39 4,39 0,015 0,07
Chofer l icencia tipo E 1 4,56 4,56 0,015 0,07
SUBTOTAL N 0,57
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Dinamita kg 0,29 2,97 0,86
Fulminante u 2 0,12 0,24
Mecha m 1 0,1 0,10
Nitrato de amonio kg 0,35 0,39 0,14
SUBTOTAL O 1,34
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
4,83
0,92
0,14
5,89
5,89
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Excavación en roca
MANO DE OBRA
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UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Excavadora de orugas 1 45 45,00                    0,050 2,25
SUBTOTAL M 2,25
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria II: ayudante operador equipo 1 2,628 2,628 0,050 0,13
Operador grupo I: retroexcavadora 1 4,62 4,62 0,050 0,23
SUBTOTAL N 0,36
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
2,61
0,50
0,08
3,19
3,19
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Excavación en fango
MANO DE OBRA
 
UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Excavadora de orugas 1 45 45 0,015 0,68
Tractor de orugas 1 50 50 0,015 0,75
Volqueta 1 20 20 0,015 0,30
SUBTOTAL M 1,73
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria II: ayudante operador  3 2,628 7,884 0,015 0,12
Categoria V: Inspector de obra 1 4,73 4,73 0,015 0,07
Op. Grupo I: Excavadora 1 4,52 4,52 0,015 0,07
Op. Grupo I: Tractor carri les o  1 4,52 4,52 0,015 0,07
Chofer l icencia tipo E 1 4,56 4,56 0,015 0,07
SUBTOTAL N 0,39
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
2,12
0,40
0,06
2,58
2,58
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Excavación en marginal
MANO DE OBRA
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UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Excavadora de orugas de 125 HP o  1 45 45 0,008 0,36
Tractor de orugas  200HP 1 50 50 0,008 0,4
Volqueta  1 20 20 0,008 0,16
SUBTOTAL M 0,92
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria II: Ayudante de operador  2 2,628 5,256 0,008 0,04
Categoria V: inspector de obra 1 4,73 4,73 0,008 0,04
Operador Grupo I: Excavadora 1 4,52 4,52 0,008 0,04
Operador Grupo I: Tractor carriles o  1 4,52 4,52 0,008 0,04
Chofer l icencia tipo E 1 4,56 4,56 0,008 0,04
SUBTOTAL N 0,19
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
1,11
0,21
0,03
1,35
1,35
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Excavación en suelo
MANO DE OBRA
 
RUBRO: Transporte de material de excavación (transporte libre 500 mts) UNIDAD: m3‐km
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Volqueta  1 20 20 0,005 0,1
Cargadora frontal 0,8 45 36 0,005 0,18
SUBTOTAL M 0,28
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Operador grupo I: cargadora 0,8 4,52 3,616 0,005 0,02
Chofer l icencia tipo E 1 4,56 4,56 0,005 0,02
SUBTOTAL N 0,04
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
0,32
0,06
0,01
0,39
0,39
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
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d)  GAVIONES    
Los gaviones son recipientes o cajas de forma paralelepípedo o 
cilíndrica, fabricados con enrejado de malla de alambre y relleno de 
material pétreo, que son empleados como elementos de gran peso, en 
varias obras de retención de tierras o protección de las vías 
La malla con la cual se confeccionaran los gaviones será de alambre, 
adecuadamente protegido contra la corrosión (desgaste), y puede ser 
tejida, con tripe torsión, conforme se establezca en los planos 
correspondientes. 39 
Para obtener el costo por cada metro cúbico de Gaviones  se requiere lo  
siguiente:   
UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peón 6 2,461 14,766 0,4 5,91
Categoría III: albañil 1 3,053 3,053 0,4 1,22
Categoría V: inspector de obra 0,25 4,73 1,1825 0,4 0,47
SUBTOTAL N 7,60
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Malla para gaviones  triple torcion m3 1 25,9 25,9
Alambre de amarre kg 0,5 1,63 0,8
Piedra m3 1,2                     10,00    12,0
SUBTOTAL O 38,7
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
46,32
8,80
1,39
56,51
56,51
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Gaviones
MANO DE OBRA
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e)  ACABADO DE LA OBRA BÁSICA EXISTENTE               
Este trabajo consistirá en el acabado de la plataforma del camino a nivel de 
la subrasante, de acuerdo con las presentes especificaciones  y de 
conformidad con los alineamientos, pendientes y secciones transversales 
señalados en los planos o fijados por el fiscalizador.40 
Estos trabajos se los realizará cuando el acabado  se ejecute en plataforma 
nueva y cuando se trate de trabajos de mejoramiento o complementarios de la 
plataforma ya existente. 
A continuación se demuestra el costo por cada metro cuadrado de acabado de 
obra básica existente con el equipo y mano de obra necesario para este 
trabajo. 
UNIDAD: m2
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Rodillo vibratorio  0,6 35 21 0,0026 0,05
Motoniveladora 1 50 50 0,0026 0,13
Tanquero de agua 0,4 15 6 0,0026 0,02
SUBTOTAL M 0,20
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría II: ayudante de operador  2 2,628 5,256 0,0026 0,01
Operador grupo I: motoniveladora 1 4,52 4,52 0,0026 0,01
Operador grupo I: excavadora 0,6 4,52 2,712 0,0026 0,01
Chofer l icencia tipo E 0,4 4,56 1,824 0,0026 0,00
SUBTOTAL N 0,04
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
0,24
0,05
0,01
0,29
0,29
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Acabado de obra basica existente
MANO DE OBRA
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f)  LIMPIEZA DE DERRUMBES 
Para la limpieza de derrumbes se necesita una cargadora y el personal 
pertinente para que opere la maquina, obteniendo un costo unitario detallado a 
continuación. 
UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Cargadora frontal 1 45 45 0,03 1,35
SUBTOTAL M 1,35
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria I:peon 1 2,46 2,46 0,03 0,07
Categoria II: ayudante operador equipo 1 2,628 2,628 0,03 0,08
Operador grupo I: cargadora 1 4,52 4,52 0,03 0,14
SUBTOTAL N 0,29
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
1,64
0,31
0,05
2,00
2,00
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Limpieza de derrumbes
MANO DE OBRA
 
 
g)  REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS         
Las alcantarillas  y otros sistemas de drenaje que estén en servicio no 
deberán removerse hasta que no se hayan hecho los arreglos para facilitar 
el tránsito y para asegurar el desagüe adecuado. La recuperación de 
alcantarillas de tubo, ya sea de hormigón o metálica, se hará con cuidado, 
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evitando su maltrato y rotura, cuando en los documentos contractuales se 
prevé su salvamento o así ordene el fiscalizador. 41         
Estos trabajos de remoción se deberán realizar con mucho cuidado de tal 
manera que no perjudique  a la propiedad ajena y no dañe el medio ambiente, 
obteniéndose un costo  por cada metro de:  
 
UNIDAD: m
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Martillo 2 3,85 7,7 0,2 1,54
Compresor 1 12,50 12,5 0,2 2,5
Excavadora 0,50 45,00 22,5 0,2 4,5
SUBTOTAL M 8,54
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría V: inspector de obra 0,1 4,73 0,473 0,2 0,09
Op. Grupo II: martil lo 2 4,39 8,78 0,2 1,76
Op. Grupo I: excavadora 0,5 4,52 2,26 0,2 0,45
Categoria II: ayudante de operador de equipo 1 2,628 2,628 0,2 0,53
Categoria I: peón 4 2,46 9,84 0,2 1,97
SUBTOTAL N 4,80
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
13,34
2,53
0,40
16,27
16,27
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Remoción de alcantarillas de hormigón
MANO DE OBRA
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RUBRO: Remoción de alcantarillas metálicas UNIDAD: m
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Excavadora 1 45,00 45 0,2 9,00
SUBTOTAL M 9,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Op. Grupo I: excavadora 0,5 4,52 2,26 0,2 0,45
Categoria II: ayudante de  1 2,628 2,628 0,2 0,53
Categoría V: inspector de obra 0,1 4,73 0,473 0,2 0,09
Categoría I: peón 6 2,46 14,76 0,2 2,95
SUBTOTAL N 4,02
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
13,02
2,47
0,39
15,89
15,89
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
 
 
h)  REMOCIÓN DE HORMIGÓN  
Este trabajo consistirá en la remoción de hormigón de cemento Portland, 
ya sea simple, armado o ciclópeo y mampostería, que se encuentre 
dentro de la zona del camino en pavimentos,  aceras, bordillos, muros, 
alcantarillas de cajón  y cualquier otra construcción excepto puentes, 
alcantarillas de tubo, pozos de acceso e instalación de drenaje 
semejante. 
La remoción se efectuará en los lugares de acuerdo con los límites 
señalados en los planos o indicados por el fiscalizador. 
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Dichos trabajos se podrán realizar en forma manual, mecánica, con 
equipo neumático o empleando explosivos.42 
El costo por cada metro cúbico utilizando el equipo y mano de obra necesaria 
se detalla a continuación:  
UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Martillo neumatico 1 15,5 15,50 0,18 2,79
Compresor de aire 1 19,54 19,54 0,18 3,52
Excavadora de orugas 1 45,00 45,00 0,18 8,10
SUBTOTAL M 14,41
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: Peón 1 2,461 2,461 0,18 0,44
Categoría II:Ayudante de operador de equipo 1 2,628 2,628 0,18 0,47
Categoría V:Inspector de obra    1 4,730 3,784 0,18 0,68
Op. Grupo I: Excavadora 1 4,520 4,52 0,18 0,81
Op. Grupo II: Martil lo punzón neumático 1 4,390 4,39 0,18 0,79
Op. Grupo II: Compresor 1 4,390 4,39 0,18 0,79
SUBTOTAL N 3,99
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
18,40
3,50
0,55
22,45
22,45
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Remoción de hormigón
MANO DE OBRA
 
i) REMOCIÓN DE PUENTES DE MADERA              
Este trabajo consistirá en la remoción total o parcial de la sub- estructura de 
puentes de acero, madera hormigón o mampostería, cuyo remoción, 
desmantelación o ensanche este previsto en los documentos contractuales. 
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El contratista deberá presentar para la aprobación del fiscalizador de su 
plan de trabajo para la remoción de puentes, con detalles de los métodos y 
equipos a emplearse. 43 
El costo por cada metro cúbico utilizando el equipo y mano de obra necesaria 
se detalla a continuación: 
UNIDAD: global
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Excavadora 1 45,00                      45,00                            5,00    225,00
Equipo menor 1 5                        5,00                           5,00    25,00
SUBTOTAL M 250,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Op. Grupo I: excavadora 0,5 4,52 2,26                         5,00    11,3
Categoria II: ayudante de operador de  1 2,628 2,628                         5,00    13,14
Categoria III: carpintero 1 3,683 3,683                         5,00    18,415
Categoria V: inspector de obra 0,1 4,73 0,473                         5,00    2,365
Categoria I: peon 4 2,46 9,84                        5,00    49,2
SUBTOTAL N 94,42
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
344,42
65,44
10,33
420,19
420,19
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
MANO DE OBRA
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Remoción de puentes de madera
MATERIALES 
 
j) ESCOMBRERA       
Comprende la ubicación, tratamiento y mantenimiento de las zonas 
denominados escombreras o botaderos, los cuales recibirán los restos o 
residuos de cortes de la vía, materiales pétreos desechados, suelos 
contaminados y otros con características similares a los señalados. Por 
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ningún motivo los desechos indicados serán arrojados a los cauces 
naturales ni a media ladera, estos serán almacenados en sitios 
previamente identificados en la evaluación de impactos ambientales o de 
acuerdo a lo que disponga el fiscalizador.  
En el caso que las especificaciones ambientales particulares no 
mencionen nada al respecto, será el contratista quien propondrá al 
fiscalizador los lugares escogidos como escombreras o botaderos.44 
El costo por cada metro cubico de escombreras se obtiene de la siguiente 
manera: 
UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Tractor de orugas 1 50 50 0,0038 0,19
Rodillo vibratorio l iso  1 35 35 0,0038 0,13
SUBTOTAL M 0,32
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
categoria II: ayudante de operador de equipo 1 2,628 2,628 0,0038 0,01
operador grupo I: tractor carriles o ruedas 1 4,52 4,52 0,0038 0,02
operador grupo II:rodil lo autopropulsado 1 4,39 4,39 0,0038 0,02
SUBTOTAL N 0,04
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
0,37
0,07
0,01
0,45
0,45
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Escombreras
MANO DE OBRA
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k) EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ALCANTARILLAS       
El ancho de la zanja que se excave para una alcantarilla o un conjunto de  
alcantarillas estará de acuerdo a  lo indicado en los planos o como indique 
el fiscalizador. El lecho de la zanja deberá ser firme en todo su ancho y 
longitud.45 
El material removido será reemplazo con material de relleno y es calculado 
de la siguiente forma. 
UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Exacavadora 1 45 45 0,05422 2,44
Compactador manual 2 2,5 5 0,05422 0,27
Volqueta 0,5 20 10 0,05422 0,54
SUBTOTAL M 3,25
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peon 4 2,46 9,84 0,05422 0,53
Categoría II: ayudante de operador equipos 1 2,628 2,628 0,05422 0,14
Categoría V: inspector de obra 1 4,73 4,73 0,05422 0,26
Op. Grupo I: excavadora 1 4,52 4,52 0,05422 0,25
Chofer l icencia tipo E 0,5 4,56 2,28 0,05422 0,12
SUBTOTAL N 1,30
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Material  de relleno m3 0,3 4,00 1,20
SUBTOTAL O 1,20
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
Material  de relleno m3/km 0,3 1,6 0,48
SUBTOTAL P 0,48
6,23
1,18
0,19
7,61
7,61
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Excavación y relleno para alcantarillas
MANO DE OBRA
 
                                                            
45 Sección 307-2-04_ manual de normativas viales del MOP_ tomo 1_pag 178 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
AUTORAS: 
JUDITH ÁVILA   
ELIZABETH DELGADO  109 
 
UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Exacavadora 1 45,00 45,00 0,05 2,25
Compactador manual 2 2,50 5,00 0,05 0,25
Volqueta 0,5 20,00 10,00 0,05 0,50
SUBTOTAL M 3,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peón 4 2,46 9,84 0,05 0,49
Categoria II: ayudante de operador equipos 1 2,628 2,628 0,05 0,13
Categoria V: inspector de obra 1 4,73 4,73 0,05 0,24
Op. Grupo I: excavadora 1 4,52 4,52 0,05 0,23
Chofer l icencia tipo E 0,5 4,56 2,28 0,05 0,11
SUBTOTAL N 1,20
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Material  de relleno m3 0,3 6,00 1,80
SUBTOTAL O 1,80
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
Material  de relleno m3/km 0,3 1,6 0,48
SUBTOTAL P 0,48
6,48
1,23
0,19
7,91
7,91
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Excavación y relleno subdren
MANO DE OBRA
 
L)  EXCAVACIÓN PARA CUNETAS  Y ENCAUZAMIENTOS A MANO            
Este trabajo consistirá en la excavación para la construcción de zanjas 
dentro y adyacentes a la zona del camino, para recoger y evacuar las 
aguas superficiales. 
El sistema de cunetas y encauzamientos comprenderá todas las cunetas 
laterales y canales abiertos cuyo ancho a nivel  del lecho sea menor de 3 
m.46 
Su construcción podrá llevarse a cabo ya sea de forma manual o mediante 
maquinaria apropiada o una combinación de los dos, es obligación  del 
contratista mantener limpia dichas cunetas sin costo adicional, hasta la 
entrega provisional de la obra. 
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Cada metro cúbico de excavación para cunetas utilizando el equipo y mano 
de obra necesaria se obtiene de la siguiente manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Equipo menor 1 2 2,00 0,25 0,50
SUBTOTAL M 0,50
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peón 5 2,461 12,305 0,25 3,08
Categoría III: albañil 1 3,053 3,053 0,25 0,76
SUBTOTAL N 3,84
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
4,34
0,82
0,13
5,29
5,29
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
RUBRO: Excavación para cunetas y encauzamientos a mano
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
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UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Equipo menor 1 2,00 2,00 0,25 0,50
SUBTOTAL M 0,50
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peón 5 2,461 12,305 0,25 3,08
Categoría III: albañil 1 3,053 3,053 0,25 0,76
SUBTOTAL N 3,84
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
4,34
0,82
0,13
5,29
5,29
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
RUBRO: Excavación para desfogues de cunetas laterales
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO   
LL) HORMIGÓN 
El Hormigón o también denominado concreto, es una mezcla de áridos  (piedra, 
grava, arena, agua) y un agente ligante. El tipo general de  Hormigón  se define 
según la clase de ligante empleado y/o elemento o aditivo que le confiere 
características especiales como lo es el hormigón armado. 
Hormigón armado consiste en la utilización de hormigón reforzado con 
barras o mallas de acero, llamadas armaduras. También es posible 
armarlo con fibras, tales como fibras plásticas, fibra de vidrio, fibras de 
acero o combinaciones de barras de acero con fibras dependiendo de 
los requerimientos a los que estará sometido. El hormigón armado es de 
amplio uso en la construcción siendo utilizado en edificios de todo tipo, 
caminos, puentes, presas, túneles y obras industriales. La utilización de 
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fibras es muy común en la aplicación de hormigón proyectado  
especialmente en túneles y obras civiles en general. 47   
Descripción: Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, 
terminado y curado del hormigón en puentes, alcantarillas, muros de 
contención, sumideros y otras estructuras de hormigón en concordancia con 
estas especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de los documentos 
contractuales y las instrucciones del fiscalizador. 
El hormigón para estructuras está constituido por Cemento Portland, agregado 
fino, agregado grueso, aditivo, si se requiere y agua, mezclado en las 
proporciones especificadas o aprobadas.  
UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Concretera  1 2 2 1,25 2,50
Vibrador 1 2,75 2,75 1,25 3,44
SUBTOTAL M 5,94
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peón 10 2,461 24,61 1,25 30,76
Categoría III: albañil 1 3,053 3,053 1,25 3,82
Categoría V: inspector de obra 1 4,73 4,73 1,25 5,91
SUBTOTAL N 40,49
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Arena m3 0,65 4,00 2,60
Ripio m3 0,95 4,00 3,80
kg 400 0,14 56,00
Agua lt 221 0,005 1,11
Encofrado u 1 3,5 3,50
SUBTOTAL O 67,01
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
Arena m3 0,65 10,8 7,02
Ripio m3 0,95 10,8 10,26
SUBTOTAL P 17,28
130,71
24,84
3,92
159,47
159,47
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
OTROS INDIRECTOS  3   %
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
RUBRO: Hormigón estr. De C.P. clase A para alcant. Cajón, puentes  (280kg/cm2)
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
Cemento 
MATERIALES 
TRANSPORTE
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RUBRO: Hormigón estr. De C. P. clase B para alcant. Cajón (210kg/cm2) UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Concretera  1 2 2 1,25 2,50
Vibrador 1 2,75 2,75 1,25 3,44
SUBTOTAL M 5,94
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peón 10 2,461 24,61 1,25 30,76
Categoría III: albañil 1 3,053 3,053 1,25 3,82
Categoría V: inspector de obra 1 4,73 4,73 1,25 5,91
SUBTOTAL N 40,49
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Arena m3 0,65 4 2,60
Ripio m3 0,95 4 3,80
kg 360,5 0,14 50,47
Agua lt 221 0,005 1,11
Encofrado u 1 3,5 3,50
SUBTOTAL O 61,48
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
Arena m3 0,65 10,8 7,02
Ripio m3 0,95 10,8 10,26
0,00
SUBTOTAL P 17,28
125,18
23,78
3,76
152,72
152,72VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
Cemento 
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RUBRO: Hormigón estr. De C. P. clase C para encauz. Cunetas ñat (180 kg/ UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Equipo menor 1 1,00 1,00 0,8 0,80
Concretera de un saco 1 3,00 3,00 0,8 2,40
Vibrador de manguera 1 2,00 2,00 0,8 1,60
SUBTOTAL M 4,80
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peón 8 2,46 19,68 0,8 15,744
Categoría II: ayudante de opera 2 2,628 5,256 0,8 4,2048
Categoría III: albañil 2 2,628 5,256 0,8 4,2048
Categoría V: inspector de obra 1 4,73 4,73 0,8 3,784
SUBTOTAL N 27,94
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
kg 340 0,14 47,60
m3 0,60 13,00 7,80
m3 0,90 12,00 10,80
SUBTOTAL O 66,20
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
m3/km 0,60 5,00 3,0
km/km 0,90 5,00 4,5
SUBTOTAL P 7,5
106,44
20,22
3,19
129,85
129,85VALOR OFERTADO 
Trnasporte de arena
Transporte de material  triturado
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
MANO DE OBRA
MATERIALES 
Cemento 
Arena
Grava
TRANSPORTE
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
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RUBRO: Hormigon estructural de C. P. clase C para cunetas lat. (180kg/cm UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Equipo menor 1 1,00 1,00 1 1,00
Concretera de un saco 1 3,00 3,00 1 3,00
Vibrador de manguera 1 2,00 2,00 1 2,00
SUBTOTAL M 6,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peón 8,00 2,46 19,68 1 19,68
Categoría II: ayudante de opera 2,00 2,628 5,256 1 5,26
Categoría III: albañil 2,00 2,628 5,256 1 5,26
Categoría V: inspector de obra 1,00 4,73 4,73 1 4,73
SUBTOTAL N 34,92
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
kg 340 0,14 47,6
m3 0,60 13,00 7,8
m3 0,90 12,00 10,8
SUBTOTAL O 66,2
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
m3/km 0,60 5,00 3
km/km 0,90 5,00 4,5
SUBTOTAL P 7,5
114,62
21,78
3,44
139,84
139,84
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
Grava
TRANSPORTE
Trnasporte de arena
Transporte de material  triturado
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
Cemento 
Arena
 
 
      M)   ACERO DE REFUERZO DE BARRAS  
El acero de refuerzo es un importante material para la industria de la 
construcción utilizado para el refuerzo de estructuras y demás obras que 
requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles 
mostrados en los planos y especificaciones. Por su importancia en las 
edificaciones, debe estar comprobada y estudiada su calidad. 
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Las barras de refuerzo  son elementos  cilíndricos largos que conforman 
el refuerzo de las obras que se construyen en hormigón armado, estas 
barras se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones 
mostrados en los planos. 
Las barras y alambres de acero serán protegidos en todo tiempo de 
daños y cuando se los coloque en la obra, estarán libres de suciedad, 
pinturas, aceites u otras sustancias inaceptables.48  
Cada kilogramo de acero de refuerzo para cada alcantarilla es a un costo de: 
RUBRO: Acero de refuerzo de barras fy=  4200 kg/cm2 alcantarillas cajón UNIDAD: kg
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Cizalla 1 1 1 0,06 0,06
SUBTOTAL M 0,06
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría II: ayudante de 
equipo 1 2,628 2,628 0,06 0,16
Categoría III: fierrero 1 3,053 3,053 0,06 0,18
0 0,00
SUBTOTAL N 0,34
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Hierro kg 1,05 1,05 1,10
Alambre de amarre kg 0,01 1,63 0,02
SUBTOTAL O 1,12
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
1,52
0,29
0,05
1,85
1,85
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO   
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RUBRO: Hormigón ciclópeo (60% piedra) UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Concretrera de 1 saco 1 3,00 3,00 0,6 1,80
SUBTOTAL M 1,80
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peón 8 2,46 19,68 0,6 11,81
Categoría II: ayudante de operador de equipo 3 2,628 7,884 0,6 4,73
Categoría V: inspector de obra 1 4,73 4,73 0,6 2,84
SUBTOTAL N 19,38
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
m3 0,50 8,00 4,00
kg 200 0,14 28,00
m3 0,50 12,00 6,00
m3 0,50 8,00 4,00
m3 3 4,00 12,00
SUBTOTAL O 54,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
m3/km 0,50 5,00 2,50
m3/km 0,50 5,00 2,50
m3/km 0,50 5,00 2,50
SUBTOTAL P 7,50
82,68
15,71
2,48
100,87
100,87
Grava
Transporte de arena
Transporte de grava
VALOR OFERTADO 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
Piedra bola
Cemento tipo 1
Encofrados
Transporte de piedra bola
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
Arena
 
N) TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO PARA ALCANTARILLAS  
Este  trabajo consistirá en el suministro e instalación de alcantarillas, 
sifones, tubos ranurados y otros conductos con tubos o arcos de metal 
corrugado de los tamaños, tipos, calibre, espesores y dimensiones 
indicados en los planos y de acuerdo con sus respectivas 
especificaciones. 
 Serán colocados en los lugares con el alineamiento y pendientes 
señalados en los planos o fijados por el fiscalizador.   49 
 
                                                            
49 Sección 602 _ manual de normativas viales del MOP_ tomo 2_pag 522 
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Para esta obra se necesita tuberías con espesores y dimensiones  tales como: 
Tubería de acero corrugado par alcantarillas D=1.22m (48") I/T e = 2.5mm  
Tubería de acero corrugado para alcantarillas D=1.83m (72") I/T e=2.5mm  
Tubería de acero corrugado para alcantarillas D=1.52m (60") I/T e=2.5mm  
 
RUBRO: Tubería de acero corrugado par alcantaril las  D=1.22m (48") I/T e = 2.5mm UNIDAD: m
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Excavadora 1 45,00 45,00 0,2 9,00
SUBTOTAL M 9,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I peón 6 2,461 14,766 0,2 2,95
Categoría III albañil 1 3,053 3,053 0,2 0,61
Op. Grupo I: excavadora 1 4,52 4,52 0,2 0,90
Categoria II: ayudante de operador de  1 2,628 2,628 0,2 0,53
Categoria IV maestro de obra 1 3,478 3,478 0,2 0,70
SUBTOTAL N 5,69
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Tuberia de acero corrugado  D=1.22m 
(48") I/T e = 2.5mm m 1                   175,00    175,00
lt 7,5 0,52 3,90
SUBTOTAL O 178,90
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
193,59
36,78
5,81
236,18
236,18VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
Asfalto RC 
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RUBRO: Tubería de acero corrugado para alcantaril las  D=1.52m (60") I/T e=2.5mm UNIDAD: m
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Excavadora 1 45,00 45,00 0,18 8,10
SUBTOTAL M 8,10
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I peón 8 2,461 19,688 0,18 3,54
Categoría III albañil 1 3,053 3,053 0,18 0,55
Op. Grupo I: excavadora 1 4,52 4,52 0,18 0,81
Categoria II: ayudante de operador de  1 2,628 2,628 0,18 0,47
Categoría IV maestro de obra 1 3,478 3,478 0,18 0,63
SUBTOTAL N 6,01
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
m 1 230,00 230,00
Asfalto RC lt 7,6 0,52 3,95
SUBTOTAL O 233,95
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
248,06
47,13
7,44
302,63
302,63VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
Tuberia de acero corrugado D=1.52m (60") I/T 
 
RUBRO: Tubería de acero corrugado para alcantari l las  D=1.83m (72") I/T e=2.5mm UNIDAD: m
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Excavadora 1 45,00 45,00 0,15 6,75
SUBTOTAL M 6,75
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I peón 6 2,461 14,766 0,15 2,21
Categoría III albañil 1 3,053 3,053 0,15 0,46
Op. Grupo I: excavadora 1 4,52 4,52 0,15 0,68
Categoria II: ayudante de operador  1 2,628 2,628 0,15 0,39
Categoria IV maestro de obra 1 3,478 3,478 0,15 0,52
SUBTOTAL N 4,27
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
m 1                   300,00    300,00
Asfalto RC lt 7,8 0,52 4,06
SUBTOTAL O 304,06
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
315,07
59,86
9,45
384,39
384,39VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
Tuberia de acero corrugado D=1.83m (72") I/T 
e=2.5mm
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UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria I: peon 5 2,461 12,305 0,15 1,85
Categoria III: albañil 1 3,053 3,053 0,15 0,46
0 0,00
SUBTOTAL N 2,30
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Ripio m3 1,1 6 6,60
SUBTOTAL O 6,60
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
8,90
1,69
0,27
10,86
10,86VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RUBRO: Material filtrante
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
 
RUBRO: Transporte de material filtrante UNIDAD: m3/km
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Volqueta 1 20,00 20,00 0,0095 0,19
SUBTOTAL M 0,19
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Chofer l icencia tipo E 1 4,56 4,56 0,0095 0,04
SUBTOTAL N 0,04
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
0,23
0,04
0,01
0,28
0,28
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO   
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O) MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO 
El suelo seleccionado se obtendrá de la excavación para la plataforma del 
camino, excavación de préstamo o de cualquier otra excavación debidamente 
autorizada y aprobada por el fiscalizador. 
Deberá ser suelo granular, material rocoso o combinaciones de ambos, libre 
de material orgánico y escombros. El contratista deberá desmenuzar, cribar, 
mezclar o quitar el material, conforme sea necesario para producir un 
seleccionado que cumpla con las especificaciones correspondientes.50 
A continuación se expone los costos unitarios para  obtener  el mejoramiento 
de la subrasante con suelo seleccionado. 
RUBRO: Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Motoniveladora 1 50 50 0,0167 0,84
Rodillo vibratorio l iso 0,6 35 21 0,0167 0,35
Tanquero de agua 0,4 15 6 0,0167 0,10
SUBTOTAL M 1,29
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Op. Grupo I: motoniveladora 1 4,52 4,52 0,0167 0,08
Op. Grupo II: rodil lo  0,6 4,39 2,634 0,0167 0,04
Chofer l icencia tipo E 0,4 4,56 1,824 0,0167 0,03
Categoria II: ayudante operador  1 2,628 2,628 0,0167 0,04
SUBTOTAL N 0,19
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Mejoramiento m3                        1,20    2,25 2,70
SUBTOTAL O 2,70
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
4,18
0,79
0,13
5,10
5,10
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO   
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RUBRO: Transporte de suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante UNIDAD: m3/km
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Volqueta 1 20,00 20,00 0,0095 0,19
SUBTOTAL M 0,19
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
chofer l icencia tipo E 1 4,56 4,56 0,0095 0,04
SUBTOTAL N 0,04
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
0,23
0,04
0,01
0,28
0,28
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO   
 
P) MATERIAL DE PRÉSTAMO IMPORTADO           
Este material se obtendrá de aquellas zonas de préstamo localizadas fuera del 
derecho de vía, cuya ubicación deberá constar en los planos o disposiciones 
especiales como fuentes designadas  para préstamo. Cuando las  fuentes no 
sean designadas por el ministerio, el contratista deberá hacer todos los 
arreglos necesarios para obtener el material de préstamo y pagar todos los 
costos involucrados, inclusive el costo de construir y mantener cualquier 
camino de acceso que sea requerido. 
El contratista deberá notificar al Fiscalizador con anticipación la apertura de 
fuentes de materiales de préstamo importado asignadas por el MOP, para q 
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el seccionamiento inicial  de la zona pueda llevarse a cabo oportunamente y 
el material a utilizarse pueda ser ensayada.51 
Cada  metro cubico de este material se obtiene de la siguiente manera: 
RUBRO: Material de préstamo importado UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Excavadora de orugas 1 45,00 45,00 0,0083 0,37
Motoniveladora 1 50,00 50,00 0,0083 0,42
Rodillo vibratorio l iso 1 35,00 35,00 0,0083 0,29
Tanquero de agua 1 15,00 15,00 0,0083 0,12
SUBTOTAL M 1,20
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peón 1 2,461 2,461 0,0083 0,02
Categoría II: ayudante operador  3 2,628 7,884 0,0083 0,07
Categoría V: inspector de obra 0,4 4,73 1,892 0,0083 0,02
Operador grupo I: motoniveladora 1 4,52 4,52 0,0083 0,04
Operador grupo I: excavadora 1 4,52 4,52 0,0083 0,04
Operador grupo II: rodillo 1 4,39 4,39 0,0083 0,04
Chofer l icencia tipo E 1 4,56 4,56 0,0083 0,04
SUBTOTAL N 0,25
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
1,45
0,28
0,04
1,77
1,77
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO   
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RUBRO: Transporte de material de préstamo importado UNIDAD: m3/km
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Volqueta 1 20,00 20,00 0,0095 0,19
SUBTOTAL M 0,19
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
chofer l icencia tipo E 1 4,56 4,56 0,0095 0,04
SUBTOTAL N 0,04
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
0,23
0,04
0,01
0,28
0,28
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO   
 
Q) GEOMALLA 
Las geomallas son elementos elaborados con resinas selectas de polipropileno, 
las cuales son químicas y biológicamente inertes y muy resistentes a procesos 
degenerativos de los suelos, deben ser resistentes al desgaste, rasgaduras a 
fin de resistir cargas dinámicas aplicadas en cualquier dirección en el plano de 
la geomalla, para efectos de nuestro trabajo realizamos un análisis de precios 
unitarios el cual se presentan a continuación. 
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RUBRO: Geomalla biaxial BX‐1.100 UNIDAD: m2
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria I: peón 5 2,461 12,305 0,02 0,25
Categoria III: albañil 1 3,053 3,053 0,02 0,06
SUBTOTAL N 0,31
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Geomalla biaxial BX 1100 m2 1                         2,25    2,25
SUBTOTAL O 2,25
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
2,56
0,49
0,08
3,12
3,12
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
 
 
R) GEOTEXTIL  
Los geotextiles son productos elaborados a base de polímeros, química 
y biológicamente inertes que no se descompongan por la acción de las 
bacterias u hongos, deben ser resistentes al desgaste, rasgadura y 
perforaciones. 
El  geotextil sirve de separador entre el suelo de la subrasante y el 
material granular, podrá ser tejido y no tejido, dependiendo de la 
influencia del contenido de humedad del suelo. Se usara el geotextil 
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tejido  para suelo de bajo contenido de humedad y  geotextil no tejido, 
para suelos con alto contenido de humedad. 52 
Para llevar a cabo la aplicación de este rubro a la obra presentamos el 
siguiente análisis de precios unitarios. 
RUBRO: Geotextil para subdren (tipo NT 2000 o similar) UNIDAD: m2
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peón 3 2,461 7,383 0,0035 0,03
Categoría III: albañil 1 3,053 3,053 0,0035 0,01
SUBTOTAL N 0,04
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Geotextil NT 2000 m2 1                         1,30    1,30
SUBTOTAL O 1,30
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
1,34
0,25
0,04
1,63
1,63
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
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RUBRO: Geotextil separador Nt‐1,800 UNIDAD: m2
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria I: peon 5 2,461 12,305 0,02 0,25
Categoria III: albañil 1 3,053 3,053 0,02 0,06
SUBTOTAL N 0,31
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Geotextil  separador Nt‐1,800 m2 1                        1,35    1,35
SUBTOTAL O 1,35
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
0,00
SUBTOTAL P 0,00
1,66
0,31
0,05
2,02
2,02
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
 
 
S) BASE GRANULAR  
Este ítem consistirá de una capa de fundación compuesta de grava o 
piedra fracturada, en forma natural o artificial, y finos, construida sobre 
una superficie debidamente preparada, y en conformidad con los 
alineamientos, rasantes y secciones transversales típicas indicadas en 
los planos. 
El material para la base, de grava o piedra triturada, consistirá de partículas 
duras y durables, o fragmentos de piedra o grava y un rellenador de arena u 
otro material partido en partículas finas.   
El material que se utilizará para la conformación de la Base granular, 
deberá ajustarse a cualquiera de las bandas o husos granulométricos 
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especificados. De acuerdo con este requerimiento el Contratista deberá 
seleccionar el tipo de graduación a utilizar,  que deberá ser aprobada por  
Fiscalización. 53 
Para efectos de nuestro trabajo es necesaria la determinación de los 
siguientes costos,  los cuales se presentan a continuación. 
 
RUBRO: Base granular calse 1, S/T UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Motoniveladora 1                      50,00                         50,00    0,0083 0,415
Rodillo vibratorio liso 1                      35,00                         35,00    0,0083 0,2905
Tanquero de agua 1                      15,00                         15,00    0,0083 0,1245
SUBTOTAL M 0,83
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria I: peón 2 2,461 4,922 0,0083 0,0408526
Categoria II: ayudante operador 
equipo 2 2,628 5,256 0,0083 0,0436248
Op. Grupo I: motoniveladora 1 4,52 4,52 0,0083 0,037516
Op. Grupo II: rodillo 1 4,39 4,39 0,0083 0,036437
Chofer licencia tipo E 1 4,56 4,56 0,0083 0,037848
SUBTOTAL N 0,1962784
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Base clase 1 m3 1,25 5,00 6,25
SUBTOTAL O 6,25
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
0,00
7,28
1,38
0,22
8,88
8,88
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
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RUBRO: Transporte de material de base granular calse 1 UNIDAD: m3/km
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Volqueta  1 20,00 20,00 0,0095 0,19
SUBTOTAL M 0,19
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Chofer licencia tipo E 1 4,56 4,56 0,0095 0,04332
SUBTOTAL N 0,04332
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
0,23
0,04
0,01
0,28
0,28
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
 
 
Sub Base clase 3,   
Sub-base clase 3: son sub-bases construidas con agregados naturales  
que son gruesos y procesados que cumplan  requisitos tales como  que 
deben ser obtenidos mediante cribado de gravas o roca mezclados con 
arena natural o material finamente triturado.54 
Este trabajo consistirá en la construcción de capas de sub-base compuestas 
por agregados obtenidos por proceso de trituración o cribado que deberán 
cumplir algunos requerimientos. Esta capa de sub-base se colocara sobre la 
subrasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con las 
alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los planos. 
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RUBRO: Sub Base clase 3 S/T UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Motoniveladora 1                      50,00                         50,00    0,015 0,75
Rodillo vibratorio l iso 1                      35,00                         35,00    0,015 0,53
Tanquero de agua 1                     15,00                        15,00    0,015 0,23
SUBTOTAL M 1,50
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria II: ayudante operador equipo 3 2,628 7,884 0,015 0,12
Operador grupo I: motoniveladora 1 4,52 4,52 0,015 0,07
Op. Grupo II: rodillo 1 4,39 4,39 0,015 0,07
Chofer l icencia tipo E 1 4,56 4,56 0,015 0,07
SUBTOTAL N 0,32
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Sub base clase 3 m3 1,2 3,25 3,9
0,00
SUBTOTAL O 3,9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
0,00
SUBTOTAL P 0,00
5,72
1,09
0,17
6,98
6,98
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
 
RUBRO: Transporte de material de sub base granular clase 3 UNIDAD: m3/km
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Volqueta 1 20,00 20,00 0,0095 0,19
SUBTOTAL M 0,19
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Chofer l icencia tipo E 1 4,56 4,56 0,0095 0,04
SUBTOTAL N 0,04
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
0,23
0,04
0,01
0,28
0,28
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
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T) ASFALTO RC PARA IMPRIMACIÓN 
El asfalto es un material aglomerante de color entre negro a pardo oscuro, 
cuyos constituyentes predominantes son betunes que se encuentran en la 
naturaleza o son obtenidos por destilación del petróleo. 
Son asfaltos diluidos aquellos de consistencia suave o fluida, los asfaltos 
diluidos se clasifican, de acuerdo al grado de volatilidad  del diluyente, 
en asfaltos diluidos de curado rápido, medio y lento, se les designa por 
las siglas RC, MC, y SC, respectivamente. 
Los asfaltos diluidos deben presentar un aspecto homogéneo y estar 
exentos de agua de modo que no formen espuma cuando se los caliente 
a la temperatura de empleo.55  
Para el desarrollo de este rubro como es el de asfalto RC para imprimación, 
realizamos a continuación un análisis de los precios unitarios para llevar a cabo 
esta fase dentro de la obra 
                                                            
55 Sección 810_ manual de normativas viales del MOP_  tomo 2_pag 656 
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RUBRO: Asfalto RC para imprimacion UNIDAD: lt.
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Escoba autopropulsada  0,4 15,00 6,00 0,0017 0,01
Distribuidor de asflato 1 35,00 35,00 0,0017 0,06
SUBTOTAL M 0,07
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peón 2 2,461 4,922 0,0017 0,01
Categoría II: ayudante operador equipo 1,4 2,628 3,6792 0,0017 0,01
Op. Grupo II: barredora autopropulsada 0,4 4,39 1,756 0,0017 0,00
Op. Grupo II: distribuidor de asfalto 1 4,39 4,39 0,0017 0,01
SUBTOTAL N 0,03
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Asfalto RC lt 1 0,294 0,29
Diesel lt 0,15 0,24 0,04
SUBTOTAL O 0,33
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
Asfalto RC lt 1 0,044 0,04
SUBTOTAL P 0,04
0,47
0,09
0,01
0,57
0,57
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
 
U) CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFALTICO MEZCLADO EN 
PLANTA     
Este trabajo consistirá en la construcción de capas de rodadura de 
hormigón asfáltico constituido por agregados, relleno mineral, si es 
necesario y material asfaltico mezclados en caliente en una planta central  y 
colocado sobre una base debidamente preparada o un pavimento existente, 
de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales. El tipo 
y grado de material asfaltico que deba emplearse en la mezcla estará 
determinado en el contrato.56 
Para llevar  cabo la colocación de esta capa es necesaria la utilización de los 
siguientes materiales, maquinarias y mano de obra que presenta  continuación. 
                                                            
56 Sección 405-5_ manual de normativas viales del MOP_  tomo 1_ pág. 291  
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RUBRO: Capa de rodadura de hormigon asflatico mezclado en planta S/T UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Planta de asfalto 1 120 120 0,03 3,6
Cargadora 1 45 45 0,03 1,35
Terminadora de asflato 1 78 78 0,03 2,34
Rodillo vibratorio liso 1 37,85 37,85 0,03 1,14
Rodillo neumatico 1 30 30 0,03 0,9
Escoba mecanica 1 10 10 0,03 0,3
Equipo manual 1 2 2 0,03 0,06
Caldero calentador de asfalto 1 16,09 16,09 0,03 0,48
Generador eléctrico  1 22,93 22,93 0,03 0,69
SUBTOTAL M 10,86
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria V: inspector de obra 1 4,73 4,73 0,03 0,1419
Op. Grupo I: planta asfaltica 1 4,52 4,52 0,03 0,1356
Op. Grupo I: cargadora 1 4,52 4,52 0,03 0,1356
Op. Grupo I: terminadora de asflato 1 4,52 4,52 0,03 0,14
Op. Grupo II: escoba mecanica 1 4,39 4,39 0,03 0,1317
Op. Grupo II: rodillo 2 4,39 8,78 0,03 0,2634
Categoria II: ayudante de operador 
equipos 5 3,05 15,27 0,03 0,45795
Categoria I: peón 10 2,46 24,6 0,03 0,738
SUBTOTAL N 2,14
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Asfalto gal                     34,00                           1,50    51
Agregados 3/4 m3 0,42                        8,00    3,36
Agregados 3/8 m3 0,42                        9,00    3,78
Agregado fino  m3 0,84                        6,00    5,04
Diesel gal 10                        0,98    9,8
Adhitivo para asfalto kg 0,45                        2,82    1,269
SUBTOTAL O 74,25
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
Trasnporte de agregados 3/4 m3 0,42 3 1,26
Trasnporte de agregados 3/8 m3 0,42 3 1,26
Trasnporte arena m3 0,84 3 2,52
SUBTOTAL P 5,04
92,28
17,53
2,77
112,59
112,59
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
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RUBRO: Transporte de mezcla asfáltica UNIDAD: m3/km
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Volqueta 1 20,00 20,00 0,01 0,20
SUBTOTAL M 0,20
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Chofer l icencia tipo E 1 4,56 4,56 0,01 0,05
SUBTOTAL N 0,05
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
0,25
0,05
0,01
0,30
0,30
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
 
RUBRO: Fosa de desechos biodegradables (3mx2m, H=2m) UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Excavadora 1 45 45 0,50 22,5
SUBTOTAL M 22,5
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: Peón 4,000 2,461 9,84 0,500 4,92
Op. Grupo I: excavadora 1,000 4,520 4,52 0,500 2,26
SUBTOTAL N 7,18
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
29,68
5,64
0,89
36,21
36,21
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
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V) ÁREA SEMBRADA O PLANTADA (ÁRBOLES)                     
 Las clases de semillas, plantas y árboles  a utilizar serán las estipuladas en el 
proyecto y estarán de acuerdo con las condiciones ecológicas de la región. 
Las semillas y plantas estarán sujetas a las disposiciones que para el efecto 
expida el Ministerio de Agricultura. 
Las plantas serán de las variedades y tamaños indicados en el proyecto, 
deberán estar bien desarrolladas, vigorosas y libres de insectos y 
enfermedades. 
Para llevar a cabo todo lo relacionado con el medio ambiente que se encuentra 
dentro de la obra es necesario en una serie de costos,  para este caso a 
continuación se presenta los siguientes análisis de precios unitarios. 
RUBRO: Area sembrada UNIDAD: m2
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: Peón 1 2,46 2,46 0,10 0,25
SUBTOTAL N 0,25
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Semilla u 1 0,25 0,25
SUBTOTAL O 0,25
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
0,50
0,09
0,01
0,61
0,61
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
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RUBRO: Area plantada (Arboles y arbustos) UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: Peón 1 2,461 2,461 0,2 0,49
SUBTOTAL N 0,49
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Árboles u 1                        0,70    0,70
SUBTOTAL O 0,70
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
1,19
0,23
0,04
1,45
1,45
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
 
RUBRO: Campamentos y obras conexas UNIDAD: global
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Campamento global 1          60.000,00             60.000,00    1 60000,00
SUBTOTAL M 60000,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL N 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
                     60.000,00   
                     11.400,00   
                        1.800,00   
                     73.200,00   
                     73.200,00   
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
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RUBRO: Hidrosiembra UNIDAD: m2
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramientas menores 1 1,25 1,25 0,01                           0,01
Bomba 3 " 1 1,85 1,85 0,01                           0,02
SUBTOTAL M 0,03
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Op. Grupo II: bomba 1 4,39 4,39 0,01                           0,04
Peón ‐ categoria I 4 2,46 9,84 0,01                           0,10
Maestro Ramas  ‐ Categoría IV 0,50 3,478 1,739 0,01                           0,02
SUBTOTAL N 0,16
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Tubería de PVC 7.5 cm para drenaje u. 1,00                           1,50                           1,50
SUBTOTAL O 1,50
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
1,69
0,32
0,05
2,06
2,06
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
 
RUBRO: Charlas de concientización UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL N 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Materiales varios  conferencia global 1                  200,00    200,00
SUBTOTAL O 200,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
200,00
38,00
6,00
244,00
244,00
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
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RUBRO: Instructivos o tripticos  UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría II:Ayudante de Albañil 1 2,628 2,63 0,02 0,06
SUBTOTAL N 0,06
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Trípticos ‐ambientales u. 1 0,40 0,40
SUBTOTAL O 0,40
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
0,46
0,09
0,01
0,56
0,56
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
 
W)  SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA            
 Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de señales completas, 
adyacentes a la carretera de acuerdo con los requerimientos de los 
documentos contractuales, el Manual de Señalización del MOP y las 
instrucciones del Fiscalizador, por lo que a continuación presentamos un 
respectivo análisis de los precios unitarios. 
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RUBRO: Señales a lado de la carret (restrc. De vel.) 25km/h (movil) D= 0.60m UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL N 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Señales a lado de la carret (movil) D= 0.60m u 1 70,00 70,00
SUBTOTAL O 70,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
70,00
13,30
2,10
85,40
85,40
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
 
RUBRO: Señales a lado de la carretera (hombres trabajando) (movil) D= 0.60m UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL N 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Señales a lado de la carretera (hombres trabajando)  u 1 70,00 70,00
SUBTOTAL O 70,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
70,00
13,30
2,10
85,40
85,40
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
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RUBRO: Señales a lado de la carretera (carril cerrado) (movil) 0.75 x 0.75m UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL N 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Señal (carril cerrado) (movil) 0.75 x 0.75m u 1 80 80
SUBTOTAL O 80,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
80,00
15,20
2,40
97,60
97,60
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
 
X) SEÑALIZACION AMBIENTAL 
Este trabajo  trata sobre la implementación de una adecuada señalización con 
temas alusivos a la prevención y control de las actividades humanas a fin de 
evitar deterioros ambientales en  las zonas de trabajo de la obra vial 
PROCEDIMIENTO:  
Antes de iniciar los trabajos preliminares en la obra el contratista 
implementara una adecuada rotulación ambiental de carácter: 
informativa, preventiva y de restricciones. Las señales informativas 
tendrán como objetivo el advertir a los trabajadores, visitantes y 
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población aledaña a la zona de la obra sobre la ejecución de trabajos 
relacionados con la vía.57 
Las  señales preventivas tendrán como objetivo advertir a los trabajadores y 
usuarios  de la vía acerca de la existencia y naturaleza de peligros potenciales, 
en las zonas de trabajo e indicar la existencia de ciertas limitaciones o 
prohibiciones que se presenten, especialmente en cuanto a la  velocidad de  
circulación. 
Las señales de restricción señalarán las acciones que no se deben realizar a 
fin de no causar impactos ambientales negativos en el entorno. Por ello 
presentamos a continuación el siguiente análisis. 
RUBRO: Señales a lado de la carretera (ambiental) 0.90x0.30m UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I peón 1 2,461                         2,46    1 2,46
Categoría II ayudante albañil 1 2,628                         2,63    1 2,63
Categoría III albañil 1 3,053                        3,05    1 3,05
SUBTOTAL N 8,14
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Señal  preventiva (75x75cm) u 1 82,5 82,50
Cemento kg 24,10 0,14 3,37
Arena m3 0,05 4,00 0,19
Ripio m3 0,07 4,00 0,27
Agua lt 16,3 0,005 0,08
SUBTOTAL O 86,42
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
Arena m3 0,05                      10,80    0,51
Ripio m3 0,07                     10,80    0,73
SUBTOTAL P 1,24
95,80
18,20
2,87
116,88
116,88
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
TRANSPORTE
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
OTROS INDIRECTOS  3   %
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
 
                                                            
57 Sección 711_ manual de normativas viales del MOP_ tomo 2_pag 593 
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Y)  SEÑALIZACION PREVENTIVA 
Este trabajo consistirá en una serie de actividades tendientes a delimitar y 
señalizar las áreas de trabajo de tal forma de generar todas las condiciones de 
seguridad a los usuarios de la vía y a los obreros  de la misma en sus etapas 
de construcción y mantenimiento  vial. 
El propósito es que tanto los vehículos propios del Contratista como los que 
eventualmente deban utilizar sectores de la vía en  construcción, debido a 
cruces, desvió y accesos particulares, no constituyen un peligro para los 
propios trabajadores, los pobladores de la zona y los eventuales 
visitantes.58 
A continuación un análisis de los precios unitarios y los rubros necesarios para 
el desarrollo de esta obra. 
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RUBRO: Señales a lado de la carretera (de prevencion 75x75) cm UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I peón 1 2,461                         2,46    1 2,46
Categoría II ayudante albañil 1 2,628                         2,63    1 2,63
Categoría III albañil 1 3,053                        3,05    1 3,05
SUBTOTAL N 8,14
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Señal  preventiva (75x75cm) u 1 85,00 85,00
Cemento kg 24,10 0,14 3,37
Arena m3 0,05 4,00 0,19
Ripio m3 0,07 4,00 0,27
Agua lt 16,3 0,01 0,08
SUBTOTAL O 88,92
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
Arena m3 0,05 10,8 0,51
Ripio m3 0,07 10,8 0,73
SUBTOTAL P 1,242
98,30
18,68
2,95
119,93
119,93
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
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RUBRO: Señales de reglamentación, octogonal D= 75cm. UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I peón 1 2,461                         2,46    1 2,46
Categoría II ayudante albañil 1 2,628                         2,63    1 2,63
Categoría III albañil 1 3,053                        3,05    1 3,05
SUBTOTAL N 8,14
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Señal  preventiva (75x75cm) u 1 85,00 85,00
Cemento kg 24,10 0,14 3,37
Arena m3 0,05 4,00 0,19
Ripio m3 0,07 4,00 0,27
Agua lt 16,3 0,01 0,08
SUBTOTAL O 88,92
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
Arena m3 0,05                      10,80    0,51
Ripio m3 0,07                     10,80    0,73
SUBTOTAL P                                   1,24   
98,30
18,68
2,95
119,93
119,93
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
TRANSPORTE
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
OTROS INDIRECTOS  3   %
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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RUBRO: Señales de reglamentación, triangular 75x75x75 cm UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I peón 1                         2,46                            2,46                            1,00    2,46
Categoría II ayudante albañil 1                         2,63                            2,63                            1,00    2,63
Categoría III albañil 1                        3,05                           3,05                           1,00    3,05
SUBTOTAL N 8,14
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Señal  preventiva (75x75cm) u 1 85,00 85,00
Cemento kg 24,10 0,14 3,37
Arena m3 0,05 4,00 0,19
Ripio m3 0,07 4,00 0,27
Agua lt 16,30 0,01 0,08
SUBTOTAL O 88,92
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
Arena m3 0,047 10,8 0,51
Ripio m3 0,068 10,8 0,73
SUBTOTAL P 1,24
98,30
18,68
2,95
119,93
119,93
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
TRANSPORTE
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
OTROS INDIRECTOS  3   %
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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RUBRO: Señales de información (60x45) cm. UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL N 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Señal  de información (60x45) cm. u 1                     65,00    65,00
SUBTOTAL O 65,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
65,00
12,35
1,95
79,30
79,30
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRANSPORTE
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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RUBRO: Señales a lado de la carretera informativas (415x300)cm. UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Camion 1 10,00 10,00 3,00 30,00
SUBTOTAL M 30,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria I peòn 1 2,461 2,461 1 2,46
Categoria II ayudante albañil 1 2,628 2,628 1 2,63
Chofer licencia tipo E 1 4,56 4,56 1 4,56
Categoria III albañil 1 3,053 3,053 1 3,05
SUBTOTAL N 12,70
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Señal informativa u 1 720,00 720,00
Cemento kg 24,102 0,14 3,37
Arena m3 0,047 4,00 0,19
Ripio m3 0,068 4,00 0,27
Agua lt 16,3 0,005 0,08
SUBTOTAL O 723,92
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
Arena m3 0,047 10,8 0,51
Ripio m3 0,068 10,8 0,73
SUBTOTAL P 1,24
767,86
145,89
23,04
936,79
936,79
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
TRANSPORTE
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
 
 
Z) MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA BLANCA O AMARILLA)                
La pintura empleada para señalamiento del tránsito será del tipo 
apropiado para la aplicación en superficies que soportan tráfico, tales 
como pavimentos rígidos y flexibles, adoquines y mampostería o muros 
de hormigón de cemento Portland. Se aceptara solamente pintura de 
color blanco o amarillo para este propósito.59 
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Este trabajo consistirá en la aplicación de marcas permanentes sobre el 
pavimento terminado, de acuerdo con las especificaciones, disposiciones 
especiales, lo indicado en el plano o por el fiscalizador.    
Las superficies en las cuales las marcas serán aplicadas estarán limpias, secas  
y libres de polvo, de suciedad, de acumulación de asfalto, de grasa u otros 
materiales nocivos. Para ello a continuación  se presenta el siguiente análisis 
de los precios unitarios. 
 
RUBRO: Marcas de pavimento (pintura blanca o amarilla) UNIDAD: m
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Franjeadora 1 10 10,00 0,0063 0,063
SUBTOTAL M 0,063
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Chofer tipo E 1 4,56 4,56 0,0063 0,03
Categoria II ayudante operador 
equipo 2 2,628 5,256 0,0063 0,03
SUBTOTAL N 0,06
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Pintura de trafico gl 0,008 22 0,18
Diluyente gl 0,002 10 0,02
SUBTOTAL O 0,20
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
0,32
0,06
0,01
0,39
0,39
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRANSPORTE
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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Aa)   MARCAS DE PAVIMENTO SOBRESALIDAS (MPS) 
Las marcas serán colocadas en sitios e intervalos que estén 
especificados, tanto en  los planos, como en el contrato. No se 
procederá a la colocación de las marcas de pavimento en tanto no haya 
sido aprobada la superficie del pavimento. 
Las marcas MPS serán aplicadas a una temperatura mínima de 21 
grados centígrados. Los MPS serán calentados previamente a la 
colocación, mediante calor a una temperatura máxima de 49 grados 
centígrados por un tiempo máximo de 10 minutos. 
Los MPS estarán espaciados y alineados como se indique en los planos 
o como lo establezca el Fiscalizador. Se tolerara un desplazamiento no  
mayor a 1.5 cm. 
El color de los reflectores, cuando son iluminados por las luces de un 
automóvil, será de color claro, amarillo o rojo.60 
A continuación se presenta el siguiente análisis de precios unitarios a ser 
utilizados dentro de nuestro trabajo. 
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RUBRO: Marcas sobresalidas de pavimento UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Equipo menor 1,00 1,00 1,00 0,04 0,04
SUBTOTAL M 0,04
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria I. peòn 1,00 2,46 2,46 0,04 0,10
Categoria II: ayudante equipo 1,00 2,63 2,628 0,04 0,11
SUBTOTAL N 0,20
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
u 1,00 3,20 3,20
SUBTOTAL O 3,20
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
3,44
0,65
0,10
4,20
4,20
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRANSPORTE
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
Marcas reflectivas
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RUBRO: Desalojo de escombros   UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Volqueta  2 20,00 40,00 0,01 0,40
Cargadora frontal 1 45,00 45,00 0,01 0,45
Equipo menor 2 2,00 4,00 0,01 0,04
SUBTOTAL M 0,89
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Operador grupo I: cargadora 1 4,52 4,52 0,01 0,05
Chofer licencia tipo E 2 4,56 9,12 0,01 0,09
Categoria I: peòn 4 2,46 9,84 0,01 0,10
Categoria V: inspector de obra 1 4,73 4,73 0,01 0,05
SUBTOTAL N 0,28
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
1,17
0,22
0,04
1,43
1,43
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRANSPORTE
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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RUBRO: Tabla estacado UNIDAD: m2
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Equipo menor 1 1 1,00 0,15 0,15
SUBTOTAL M 0,15
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria I: peòn 2 2,46 4,92 0,15 0,74
Catgoria III: albañil 1 3,053 3,053 0,15 0,46
SUBTOTAL N 1,20
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Tabla de eucalipto u 0,8 2,00 1,60
Puntales m 3 0,50 1,50
Clavos kg 0,25 0,80 0,20
SUBTOTAL O 3,30
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
4,65
0,88
0,14
5,67
5,67
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRANSPORTE
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
 
 
Ab)  ENCOFRADOS 
Todos los encofrados se construirán de madera o metal adecuados y serán 
impermeables al mortero y de suficiente rigidez para impedir la distorsión 
por la presión del hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso 
de construcción. 
Los encofrados se construirán y conservaran  de manera de evitar 
torceduras y aberturas por la contracción de la madera y tendrá suficiente 
resistencia para evitar una deflexión excesiva durante el vaciado del 
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hormigón. Su diseño será tal que el hormigón terminado se ajuste a las 
dimensiones y contornos especificados.61 
A continuación y para efectos de desarrollo de nuestro trabajo se presentan los 
respectivos análisis de todos los precios unitarios a ser utilizados en la obra. 
 
RUBRO: Encofrado de madera para pantallas  UNIDAD: m2
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Equipo menor 1,00 1,00 1,00 0,15 0,15
SUBTOTAL M 0,15
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria I: peón 4 2,46 9,84 0,15 1,48
Catgoria III: albañil 1 3,053 3,053 0,15 0,46
SUBTOTAL N 1,93
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Tabla de eucalipto u 1 2,00 2,00
Tiras u 1 0,40 0,40
Puntales m 4 0,50 2,00
Clavos kg 0,25 0,80 0,20
SUBTOTAL O 4,60
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
6,68
1,27
0,20
8,15
8,15
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRANSPORTE
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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RUBRO: Encofrado de madera para vigas UNIDAD: m2
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Equipo menor 1 1 1,00 0,10 0,10
SUBTOTAL M 0,10
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peón 4,00 2,46 9,84 0,10 0,98
Catgoría III: albañil 1,00 3,05 3,05 0,10 0,31
SUBTOTAL N 1,29
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Madera contr. tipo C 12mm plancha 0,30 22,00 6,60
Tiras u 1,00 0,40 0,40
Puntales m 4,00 0,50 2,00
Clavos kg 0,25 0,80 0,20
SUBTOTAL O 9,20
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
10,59
2,01
0,32
12,92
12,92VALOR OFERTADO 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
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RUBRO: Encofrado de madera para losa y veredas UNIDAD: m2
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Equipo menor 1 1 1 0,15 0,15
SUBTOTAL M 0,15
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría I: peón 4 2,46 9,84 0,15 1,48
Catgoría III: albañil 1 3,053 3,053 0,15 0,46
SUBTOTAL N 1,93
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Madera contr. tipo C 12mm plancha 0,30 22,00 6,60
Tiras u 1,00 0,40 0,40
Puntales m 4,00 0,50 2,00
Clavos kg 0,25 0,80 0,20
SUBTOTAL O 9,20
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
11,28
2,14
0,34
13,77
13,77VALOR OFERTADO 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
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RUBRO: Lamina de neopreno Shore 70 20x45x2.5cm UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramientas menores 1,00 1,25 1,25 0,60 0,75
SUBTOTAL M 0,75
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Ayudantes.de Cat.III ‐ Cat.II 1,00 2,628 2,63 0,6 1,58
Maestro Ramas ‐ Categoría IV 0,20 3,478 0,70 0,6 0,42
SUBTOTAL N 1,99
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Lamina de Neopreno u. 1,00 8,20 8,20
SUBTOTAL O 8,20
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
10,94
2,08
0,33
13,35
13,35
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRANSPORTE
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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RUBRO: Tuberia PVC desague de 3" UNIDAD: m
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0,00 0,00
SUBTOTAL M 0,00
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoria III. Albañil 1 3,053 3,05 0,3 0,92
Categoria I: peón 1 2,46 2,46 0,3 0,74
SUBTOTAL N 1,65
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Tuberia PVC desague 3" m 1 4,16 4,16
SUBTOTAL O 4,16
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
5,81
1,10
0,17
7,09
7,09
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRANSPORTE
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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RUBRO: Bordillos Hormigón h= 45cm x 14 cm UNIDAD: m
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramientas  varias 1 0,4 0,40 0,2 0,08
SUBTOTAL M 0,08
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría IV: maestro de obra 1 4,03 4,03 0,20 0,81
Categoría III: albañil 1 3,86 3,86 0,20 0,77
Categoría II: ayudante albañil 1 2,63 2,63 0,20 0,53
Categorçia I: peón 1 2,46 2,46 0,20 0,49
SUBTOTAL N 2,60
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Encofrado metalico ml 2 1,07 2,14
Hormigon simple fc 180 kg/cm2 m3 0,063 70 4,41
SUBTOTAL O 6,55
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
9,23
1,75
0,28
11,26
11,26
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRANSPORTE
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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RUBRO: Aceras de hormigón ancho = 90cm e= 10 cm  UNIDAD: m2
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramientas  varias 1 0,4 0,40 0,3 0,12
SUBTOTAL M 0,12
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Categoría IV: maestro de obra 1 4,03 4,03 0,3 1,21
Categoría III: albañil 1 3,863 3,863 0,3 1,16
Categoría II: ayudante albañil 1 2,628 2,628 0,3 0,79
Categoría I: peón 1 2,46 2,46 0,3 0,74
SUBTOTAL N 3,89
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Encofrado metalico ml 2 1,07 2,14
Hormigon simple fc 180 kg/cm2 m3 0,1 70,00 7,00
SUBTOTAL O 9,14
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
13,15
2,50
0,39
16,05
16,05VALOR OFERTADO 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TRANSPORTE
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RUBRO: Derrocamiento de estructura existente  UNIDAD: m3
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Retroexcavadora 1 25 25 0,25 6,25
Martil lo 1 10 10 0,25 2,5
SUBTOTAL M 8,75
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Op. Grupo I: Retroexcavadora 1 4,52 4,52 0,25 1,13
Op. Grupo II: martil lo 1 4,39 4,39 0,25 1,10
Categoría I: peón 2 2,46 4,92 0,25 1,23
Categoría IV: maestro de obra 1 4,03 4,03 0,25 1,01
SUBTOTAL N 4,47
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
Derrocamiento de bordillo 0,00
SUBTOTAL O 0,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0,00
SUBTOTAL P 0,00
13,22
2,51
0,40
16,12
16,12
INDIRECTOS Y UTILIDADES 19 % 
OTROS INDIRECTOS  3   %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 
TRANSPORTE
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES 
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
 
 
3.2   PRESUPUESTO REFERENCIAL  DE LA OBRA 
El presupuesto Total de la Obra, es un cuadro resumen que por medio de 
mediciones y valoraciones nos da un costo de la obra a construir. Este 
presupuesto referencial  tiene como  finalidad dar una idea lo más aproximada 
posible del importe de su realización. 
A continuación les presentamos el presupuesto total de la obra. 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL  DE LA OBRA 
RUBRO 
No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 
 MISCELANEOS                                                                       
           
145.008,55    
1 Replanteo y nivelación                                                      m2        140.400,00                  0,22                   30.432,40    
2 Movilización (Utilización y servicio de gabarra para el proyecto, etc.)     glob                     1,00    114.576,15                114.576,15    
 TERRACERIA                                                                        
           
482.319,09    
3 Desbroce, desbosque y limpieza                                              ha                   24,50            304,88                     7.469,46    
4 Excavación en suelo                                                         m3        128.486,58                  1,35                173.790,87    
5 Excavación marginal                                                         m3           15.418,66                  2,58                   39.845,15    
6 Excavación en roca                                                          m3           14.200,00                  5,89                   83.607,79    
7 Excavación en fango                                                         m3             7.469,77                  3,19                   23.807,11    
8 Transporte de material de excavación (transporte libre 500 mts)             m3-Km        185.899,29                  0,39                   72.774,66    
9 Gaviones                                                                    m3                200,00               56,51                   11.301,01    
10 Acabado de la obra básica existente                                         m2        151.480,00                  0,29                   43.874,92    
11 Limpieza de derrumbes                                                       m3             5.002,00                  2,00    
                 
9.997,26    
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12 Remoción de alcantarillas de hormigón                                       m                233,50               16,27                     3.799,08    
13 Remoción de alcantarillas metálicas                                         m                177,10               15,89                     2.814,03    
14 Remoción de hormigón                                                        m3                150,00               22,45                     3.366,90    
15 Remoción de puentes de madera                                               glob                     2,00            420,19                        840,38    
16 Escombrera                                                                  m3           11.240,00                  0,45                     5.030,46    
 DRENAJES                                                                          
        
1.303.048,91    
17 Excavación y relleno para alcantarillas                                     m3             3.628,57                  7,61                   27.598,66    
18 Excavación y relleno para subdren                                           m3             8.400,00                  7,91                   66.406,02    
19 Excavación para cunetas  y encauzamientos a mano                            m3             8.750,00                  5,29                   46.324,16    
20 Excavación para desfogues de cunetas laterales                              m3                   33,12                 5,29                        175,34    
21 Hormigón estr.de C.P. Clase A para alcant. Cajón, Puentes (280 Kg/cm2)      m3                681,15             159,47                108.623,52    
22 Hormigón estr.de C.P. Clase B para alcant. Cajón (210 Kg/cm2)               m3                   50,00            152,72                     7.636,21    
23 Hormigón estr.de C. P. Clase C para Encauz. . cunetas lat.(180 Kg/cm2)      m3                117,12             129,85                   15.208,49    
24 Hormigón estructural de C. P. Clase C para  cunetas lat. (180 Kg/cm2)       m3             4.716,00             139,84                659.479,97    
25 Acero de refuerzo de barras fy=4200 Kg/cm2 Alcantarillas Cajón              kg           43.969,74                  1,85                   81.519,25    
26 Hormigón ciclópeo (60% piedra)                                              m3                110,00             100,87                   11.095,17    
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27 Tubería de acero corrugado para alcantarillas D=1.22 m (48") I/T e=2.5mm    m                482,07             236,18                113.854,61    
28 Tubería de acero corrugado  para alcantarillas D=1.52 m (60") I/T e=2.5mm   m                   76,24            302,63                   23.072,57    
29 Tubería de acero corrugado para alcantarillas D=1.83 m (72") I/T e=2.5mm    m                   82,42            384,39                   31.681,32    
30 Material fltrante                                                           m3             8.400,00               10,86                   91.245,12    
31 Transporte de Material Filtrante                                            m3/km           67.200,00                  0,28                   19.128,51    
 CALZADA                                                                           
       
3.542.288,13    
32 Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado                        m3           57.000,00                  5,10                290.657,74    
33 Transporte de suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante         m3/km        399.000,00                  0,28                113.575,51    
34 Material de préstamo importado                                              m3           78.228,06                  1,77                138.803,85   
35 Transporte de material de préstamo importado                                m3-Km        100.809,99                  0,28                   28.695,60    
36 Geotextil para subdren (tipo NT 2000 o similar)                             m2           19.803,00                  1,63                   32.290,01    
37 Geomalla Biaxial BX-1.100                                                   m2           52.561,17                  3,12                163.976,93    
38 Geotextil separador NT-1,800                                                m2           52.300,65                  2,02                105.738,07    
39 Base granular clase 1, S/T                                                  m3           48.362,00                  8,88                429.312,36    
40 Transporte de material de Base granular clase 1                             m3-Km        652.893,00                  0,28                185.846,25   
41 Sub Base clase 3, S/T                                                       m3           39.960,00                  6,98                278.871,98    
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42 Transporte de material de Sub Base granular clase 3                         m3-Km        539.460,00                  0,28                153.557,50    
43 Asfalto RC para imprimación                                                 lt        383.000,00                  0,57                219.037,58    
44 Capa de rodadura de hormigón asfaltico mezclado en planta S/T               m3           12.020,00             112,59             1.353.301,95    
45 Transporte de mezcla asfáltica                                              m3-km        162.275,00                  0,30                   48.622,78    
IMPACTOS AMBIENTALES, OBRAS ANEXAS (PROTECCIÓN DE LAVÍA)             
           
109.714,61    
46 Fosa de desechos biodegradables (3mx2m, H= 2m)                              u                     3,00             36,21    
                    
108,64    
47 Área sembrada                                                               m2           12.000,00                0,61    
                 
7.262,90    
48 Área plantada (Árboles y arbustos)                                          u             3.000,00                1,45    
                 
4.363,45    
49 Campamentos y obras conexas                                               glob                    1,00    73.200,00   
               
73.200,00   
50 Hidrosiembra                                                                m2           12.000,00                2,06    
               
24.779,62    
 EDUCACIÓN AMBIENTAL                                                               
                
1.743,62    
51 Charlas de concienciación                                                   u                     6,00           244,00    
                 
1.464,00    
52 Instructivos o trípticos                                                    u                500,00                0,56    
                    
279,62    
 SEÑALIZACIÓN                                                                      
              
53.856,63    
53 Señales a lado de la carret. (restric. de vel.) 25 Km/h (móvil) D = 0,60 m u                    2,00            85,40   
                    
170,80   
54 Señales a lado de la carretera (hombres trabajando) (móvil) D = 0,60 m      u                     2,00             85,40    
                    
170,80    
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55 Señales a lado de la carretera (carril cerrado) (móvil) 0.75 x 0.75 m       u                     2,00             97,60    
                    
195,20    
56 Señales a lado de la carretera (ambiental) 0.90 x 0.30 m.                   u                     6,00           116,88    
                    
701,25    
57 Señales al lado de la carretera (de prevención 75 x 75) cm.                 u                   59,00           119,93    
                 
7.075,62    
58 Señales de reglamentación, octogonal D=75 cm.                              u                     4,00           119,93    
                    
479,70    
59 Señales de reglamentación , triangular 75x75x75 cm                          u                     8,00           119,93    
                    
959,41    
60 Señales de información (60x45) cm.                                          u                   10,00             79,30    
                    
793,00    
61 Señales al lado de la carretera informativas (415x300) cm.                  u                     2,00           936,79    
                 
1.873,58    
62 Marcas de pavimento (pintura blanca o amarilla)                             m           20.000,00                0,39    
                 
7.828,52    
63 Marcas sobresalidas de pavimento                                            u             8.000,00                4,20    
               
33.608,76    
 OBRAS DE ARTE                                                                     
              
33.588,77    
64 Desalojo de escombros                                                       m3                300,00                1,43    
                    
428,99    
65 Tabla estacado                                                              m2                100,00                5,67    
                    
566,81    
66 Encofrado de madera para pantallas                                          m2                200,00                8,15    
                 
1.630,88    
67 Encofrado de madera para vigas                                              m2                100,00             12,92    
                 
1.291,89    
68 Encofrado de madera para losa y veredas                                     m2                200,00             13,77    
                 
2.753,28    
69 Lamina de neopreno Shore 70 20x45x2.5 cm                                    u                   15,00             13,35    
                    
200,28    
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70 Tubería PVC desagüe de 3"                                                   m                     5,00                7,09    
                       
35,46    
71 Bordillos hormigón h = 45 cm x 14 cm                                        m                850,00             11,26  
                 
9.567,57    
72 Aceras de hormigón ancho = 90 cm e = 10 cm                                  m2                765,00             16,05    
               
12.276,91    
73 Derrocamiento de estructura existente                                       m3                300,00             16,12  
                 
4.836,69    
TOTAL  
 
5.671.568,32   
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CAPITULO IV 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES  
El objetivo de nuestra tesis ha sido el determinar razonablemente los costos 
que incurren  en cada proyecto u obra civil, que para nuestro caso lo hemos 
aplicado en la empresa “Construcciones Viales”. 
 
En la recolección de información de esta rama especifica de la Contabilidad 
como es la de Construcciones no se cuenta con suficiente material 
investigativo, motivo  por el cual para el mejor desarrollo de nuestra base de 
investigación  recurrimos a la ingeniería civil que esta correlacionada con el 
desarrollo de este trabajo. 
 
El desarrollo de la industria de la construcción  ha sido afectado fuertemente en 
los dos últimos años por la crisis económica mundial, acompañado del índice 
inflacionario,  que da lugar a la escasez y/o elevados costos de los materiales  
básicos de la construcción influyendo notablemente en el costo total  de la 
obra.  
 
La actividad de la construcción  debe ser planificada en base a presupuestos, 
con una descripción exacta de los rubros a realizarse y recabando la 
información necesaria para el correcto desarrollo de la misma, manteniendo un 
control periódico sobre el avance de la obra, e ir modificando determinado 
proceso si fuera necesario. 
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Como ejemplo podemos citar la gestión que ha venido realizando el actual 
régimen en nuestro país pues se ha dado prioridad al aspecto vial, generando 
políticas de mantenimiento, mejoramiento y desarrollo de nuevos  proyectos en 
las redes de  comunicación terrestre del país, originando una mayor tasa de 
empleo en nuestro país  tanto directa como indirectamente. 
 
Así mismo existen organismos de control quienes son los encargados de vigilar 
a través de sus representantes que dichas obras se cumplan de acuerdo a las 
clausulas previamente establecidas en el contrato de construcción tanto para el 
estado como para las empresas particulares.  
 
El éxito de un proyecto está determinado por el firme cumplimiento de las 
cláusulas impuestas por parte de la empresa contratante manteniéndose 
siempre dentro de la ley preestablecida, es decir, que dicho proyecto se realice 
de acuerdo al plazo, costo  y especificaciones técnicas establecidas, 
considerando además el objeto y procedimiento de contratación  según el 
Sistema Nacional de Contratación Pública.   
 
Los resultados obtenidos en cada rubro han sido realizados en base a la 
realidad de nuestro país.  
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RECOMENDACIONES  
Considerando lo antes expuesto, a continuación se plantean algunas 
recomendaciones encaminadas al mejoramiento de la empresa: 
• Se necesita un control interno eficiente sobre los  recursos  materiales, 
financieros y humanos  reduciendo  con esto,  desperdicios y cuantiosas 
pérdidas económicas.  
• Actualización  permanente sobre la variación de los precios  de 
materiales en el  mercado para una elaboración correcta del 
presupuesto para que cumplan con los objetivos deseados por la 
empresa Contratante y el  Contratista y así evitar el reajuste de precios 
en el Contrato de Construcción. 
• Establecer políticas de recuperación de cartera vencida.  
• Establecer políticas de cobro en el caso de que Construcciones Viales 
arriende sus maquinarias por un período determinado de tiempo. 
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº 2  
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Sellado, con agua, de la capa de base granular 
 
Panorámica de capa de base terminada 
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DISEÑO DE TESIS 
 
1. TÍTULO DE TESIS: 
 
Costos de Construcción para empresas dedicadas a actividades civiles. Caso 
práctico: “Construcciones viales”. 
 
2. ANTECEDENTES 
Desde que la contabilidad se comenzó a entender como una herramienta de 
planeación y control, se han creado nuevas metodologías que cubran la 
creciente demanda de información para así anticiparse a la realidad 
económica. 
Siendo así  un método  indispensable  el controlar   los costos  que  empezaron 
a tener importancia a raíz de  la gran  revolución industrial, pasando de una 
producción artesanal a una industrial, lo que produjo que se ejerza un  mayor 
control sobre los  materiales, mano de obra y sobre el nuevo elemento del 
costo que las maquinas y equipos originaban , con el pasar de los tiempos el 
calcular los costos para una empresa  se han convertido en una necesidad 
básica  a la hora de  hacer una planeación  y además se ha convertido en la 
herramienta más eficaz a la hora de determinar la viabilidad de un negocio 
cualquiera, como lo es para aquellas empresas ligadas  al área de la 
construcción, ya que esta  actividad, mediante la combinación de diseños, 
planos, especificaciones técnicas, y la integración entre recursos humanos  
materiales y maquinarias, permiten la realización de las obras, es importante 
mencionar que la  construcción es una actividad de transformación por ello se 
la reconoce también como la  "industria de la construcción". 
Hemos puesto énfasis en este tema  ya que en la economía  de cualquier país, 
las  constructoras son importantes para conformar la infraestructura  de estos y 
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Ecuador no es la excepción ya que las constructoras ocupan  un lugar 
importante en la compañía nacional siendo una de ellas la empresa  
“CONSTRUCCIONES VIALES”, en la cual vamos a aplicar dichos costos, para 
de esta manera ayudar a la empresa  a simplificar los procedimientos en la 
determinación de los costos y en la aplicación  de las actividades de obra, a fin 
de prever  los riesgos y lograr obtener en una forma más rápida y eficaz los 
resultados para una adecuada  toma de decisiones y lograr cumplir con las 
necesidades planteadas por la empresa, permitiéndonos desarrollarnos  como 
futuros profesionales en el campo laboral.  
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
Nuestro tema de tesis se justifica por las siguientes razones: 
 
Académico 
Dentro del ámbito académico nuestra tesis servirá de apoyo para otras 
tesis, así como también para  material de consulta. 
Institucional 
Con la elaboración de esta tesis ayudaremos a la empresa en su toma de 
decisiones y adicionalmente a buscar una eficiencia en el desarrollo de 
sus actividades.  
 
Impacto Social 
Con la elaboración de los costos de construcción de la empresa, ayudará 
a la dirección en su gestión administrativa de manera que le permita 
corregir las  partes débiles que puedan amenazar su futuro, al mismo 
tiempo que se saca provecho de los puntos fuertes para que la empresa 
alcance sus objetivos permitiendo ofrecer mejores servicios a su potencial 
mercado.   
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Personal 
Para la elaboración de este trabajo nos basaremos en criterios personales 
con el fin de poder manifestar nuestra capacidad como futuras 
profesionales, en el campo contable tomaremos en consideración otros 
criterios  como el práctico,  que nos sirve de base para la obtención de los 
costos ya que contamos con los conocimientos básicos para poder 
desarrollarlos. 
 
Factibilidad 
Para la realización de la tesis contaremos con la autorización del gerente 
de la empresa para tener acceso a la información pertinente, sin limitación 
alguna. Además  tenemos a nuestro alcance las fuentes bibliográficas  
necesarias. 
4. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
 
• Determinar razonablemente los costos que incurren  en cada proyecto u 
obra civil.  
 
Objetivos Específicos 
• Proporcionar un material práctico y eficiente  sobre la manera en la que 
deben calcularse los costos en las empresas constructoras. 
 
• Suministrar información para fundamentar la planeación y la toma de 
decisiones, ayudando a la  gestión administrativa de la empresa. 
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• Optimizar los recursos que se emplean  en las obras civiles, de forma 
que nos permita conseguir un conocimiento exacto de la inversión de 
dicha obra. 
 
5. MARCO TEÓRICO 
 
En nuestra tesis nos enfocaremos en conceptos tales como: Contabilidad de 
Costos  y Construcción, ya que dichos conceptos englobaran el tema  
propuesto anteriormente. A continuación una pequeña síntesis  de los 
conceptos  arriba mencionados: 
 
Contabilidad de Costos 
“La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general que sintetiza 
y registra los costos de los centros fabriles, de servicios y comerciales de una 
empresa con el fin de que puedan medirse, controlarse e interpretarse los 
resultados de cada uno de ellos a través de la obtención de costos unitarios y 
totales en progresivos grados de análisis y correlación. Sus principales 
propósitos son: contribuir al control de las operaciones y facilitar la toma de 
decisiones. Por tanto, ella no constituye un fin en sí misma, sino un medio para 
planear y conducir adecuadamente los negocios”. 
Después de la definición textual anterior, podemos ampliar el tema,  partiendo  
de la finalidad de la contabilidad  general  que es facilitar información que sea 
útil a sus usuarios en la toma de sus decisiones, es importante mencionar  que  
de esta se deriva  la Contabilidad de costos, que  posiblemente es el mejor 
instrumento de control y planeamiento a corto, mediano y largo plazo.  Se debe 
tener en cuenta que en base a la contabilidad de costos, se pueden determinar 
los capitales destinado a los recursos  necesarios para llevar a cabo las 
actividades empresariales. 
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Nuestro aporte para la empresa sería que de la  información que resulte 
aplicando los costos, la gerencia  los puedan utilizar para la formulación de 
objetivos y programas de operación, en la comparación del desempeño real 
con el esperado. 
 
CONSTRUCCIÓN 
“Construcción se refiere al arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. 
En un sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, 
antes de hacerse, tener o disponer de un proyecto o plan predeterminado”. 
Ampliando el concepto anterior, podemos decir que la Construcción  es una de 
las actividades más antiguas del hombre y se remonta en los orígenes de la 
civilización misma,  que ha logrado a ser  una de las principales industrias, 
tanto por su peso económico como por su incidencia en el medio ambiente, 
generado  fuentes de trabajo y otorgando  mayor bienestar a la sociedad, en 
relación a la creación de infraestructuras básicas como: edificaciones, puentes, 
carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctrica , 
termoeléctrica entre otras.  
La construcción tiene diversas formas y combinaciones de cómo hacer o crear 
varios tipos de estructuras, utilizando materiales y mano de obra cambiante, 
sufriendo los bruscos altibajos de la oferta y la demanda,  maquinarias 
sofisticadas, herramientas y equipo menor (HE).  
El proceso de la construcción se realiza en diversas fases que engloban 
múltiples oficios, que son dirigidos por la dirección de obra y para que este 
culmine con éxito, requiere de una gerencia comprometida  y que sea capaz de 
motivar a las personas seleccionadas con el fin de que actúen en armonía con 
los objetivos del contrato.   
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6. HIPÓTESIS 
 
Los costos de la construcción aplicados en “Construcciones Viales”, ayudará a 
la gerencia en la toma de sus decisiones,  para que le permita alcanzar el 
mayor grado de eficiencia de los recursos utilizados en las obras civiles. 
 
7. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de la presente tesis utilizaremos métodos y técnicas de 
investigación, que ordenados en forma armónica y sistemática nos permitan 
obtener los costos de la construcción de una manera clara y correcta. 
 
En lo referente a la recolección de la información  nos basaremos en las 
siguientes técnicas de investigación: 
 
Técnicas bibliográficas: En lo relacionado a los fundamentos teóricos se 
contará con textos existentes en nuestro medio, así como las consultas en 
internet, los mismos que serán dados a conocer al final de este diseño. 
 
Recolección de Datos: Para la realización de esta tesis, se cuenta con la 
documentación necesaria que será proporcionada por la empresa.  
 
Consulta con expertos: Para la elaboración de esta tesis contaremos con la 
ayuda de varios expertos en el área de los costos y de las construcciones, los 
mismos que nos servirán como guías para satisfacer nuestras inquietudes. 
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9. VARIABLES 
 
 
ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES CATEGORIAS 
 
CAPITULO II 
 
COSTOS DE LA 
CONSTRUCIÒN  
- Generalidades del costo de 
construcción  
- Diferencia entre costo y 
gasto  
- Clases de Construcción 
 
• Gasto  
• Costo 
• Productividad 
• Capital  
• Precio  
• Rentabilidad  
• Obra  
• Contratos  
• Riesgo  
• Documentación  
 
 
• Valor actual  
• Inflación 
 
 
• Cumplimiento  
• Oportunidad  
• Responsabilidad 
• Confianza  
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- Formas de Operar 
- Modalidades de la 
construcción 
- Documentos que integran 
un proyecto de construcción 
-Documentación para 
participar en una licitación   
- Contratación  
- Riesgos de la actividad 
constructora  
-Elementos del costo 
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CAPITULO III  
 
APLICACIÒN PRACTICA 
DE LOS COSTOS  DE LA 
CONSTRUCCIÒN  A LA 
EMPRESA 
“CONSTRUCCIONES 
VIALES” 
-Determinación de los 
precios unitarios de la obra 
-  Presupuesto consolidado  
 
 
• Costo de Producción 
• Mano de Obra  
• Materiales  
• Maquinaria  
• Herramientas y Equipo 
Menor 
• Producto 
 
 
 
• Salario  
• Depreciación  
• Numero de Personas 
• Pagos 
• Cobros 
• Año 2009 
  
 
 
• Eficiencia 
• Eficacia  
• Calidad  
• Cumplimiento  
• Calidad  
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